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Introduction 
Le SAGE Sud Cornouaille est en phase d’approbation et devrait être arrêté par le Préfet avant 2017. Ce territoire 

regroupe 3 EPCI : 

o Concarneau Cornouaille Agglomération, représentée par son Président, André FIDELIN 
o La Communauté de Communes du Pays Fouesnantais, représentée par son Président, Roger LE GOFF 
o Quimperlé Communauté, représentée par son Président, Sébastien MIOSSEC 

CCA coordonne l’ensemble du SAGE. Sur un plan opérationnel, les actions sont portées par thématiques sur les 
territoires concernés de chaque EPCI. Le bassin de l’Odet à l’Aven est à cheval sur le territoire de CCA et de la CCPF. Sur 
ce territoire, CCA est maître d’ouvrage du programme de gestion des cours d’eau. La carte suivante localise ce territoire. 

 

Lors de la révision du SDAGE Loire Bretagne 20116 / 2021, l’état des lieux de l’Agence de l’Eau a conclu au bon état 
écologique de l’ensemble des masses d’eau de surface du territoire, à l’exception du Dour Ruat. Le diagnostic réalisé 
localement sur le territoire laisse en revanche apparaître des perturbations principalement liées à la continuité et à 
l’hydro-morphologie.  

Afin de programmer des interventions permettant d’améliorer notablement l’état écologique des cours d’eau du 
territoire, la collectivité propose un rééquilibrage des intervention habituellement proposées de la manière suivante : 

- Réduction de l’enveloppe dédiée à l’entretien forestier des berges. Le maintien de cette intervention est une 
volonté forte des acteurs du territoire. Par ailleurs, elle concoure à maintenir le bon état sur le territoire. 

- Augmentation de l’enveloppe dédiée à la continuité et à la qualité de l’habitat (morphologie). Ces actions 
répondent à la volonté de mettre en œuvre des opérations susceptibles de contribuer durablement au bon 
état écologique des cours d’eau. 

 

L’objectif de la mise en place du futur programme est la pérennisation des interventions des programmes antérieurs, 
avec pour enjeu principal le maintien du bon état des cours d’eau du territoire. 
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Pour rappel, la synthèse du programme 2012 / 2015 est la suivant : 
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Biodiversité et piscicole 

Favoriser le cycle biologique de l’espèce repère des cours d’eau de 
première catégorie : la truite fario. Cet objectif répond directement aux 
exigences de la DCE en termes de qualité écologique. Par ailleurs, cet 
objectif prend en compte la qualité de l’ensemble des populations 
faunistiques et floristiques inféodées aux milieux aquatiques. 

Usage 

Prendre en compte dans la gestion des cours d’eau les activités économiques 
associées aux milieux aquatiques : alimentation en eau potable, exploitation 
agricole, urbanisation, … Cet objectif répond directement aux exigences de 
la DCE en termes de qualité physico chimique. 

Hydraulique 

Favoriser le libre écoulement de l’eau, d’une part en faveur de la migration 
piscicole, d’autre part en faveur des débits, et notamment en période 
estivale. Cet objectif répond à la DCE et aux exigences liées à l’alimentation 
en eau potable en termes de quantité. Par ailleurs, cet enjeu s’applique 
principalement aux ouvrages. 

Paysage 

Assez subjectif, cet aspect concerne la perception visuelle des cours d’eau et 
influe sur la conscience des usagers de la fragilité des milieux aquatiques. Cet 
objectif est à mettre en relation directe avec l’urbanisation et le 
développement économique et touristique 

Loisir 
Concerne les activités du type pêche, chasse, promenade … et concours au 
développement touristique et économique du territoire. 
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Cadre règlementaire 
 

L’article L211-7 du code de l’Environnement autorise la collectivité à 
réaliser des travaux de gestion de cours d’eau sous couvert de l’intérêt 
général. La DIG a été arrêtée pour l’opération 2012 / 2015 en février 
2012 par le Préfet du Finistère. 

Les autorisations de 
travaux 

CCA a mis en œuvre un conventionnement individuel avec les 1700 
propriétaires riverains afin d’obtenir leur adhésion au programme 
d’intervention 

Les cas particuliers 
La collectivité peut ponctuellement solliciter une autorisation de 
travaux au titre de la loi sur l’eau pour la réalisation de travaux non 
pris en compte par la DIG. 

Moyens mis en œuvre 
 

Les travaux sont réalisés en régie par une équipe de 3  agents de la 
collectivité, encadrée par le technicien rivière. Un temps partiel de 
secrétariat est également associé à l’équipe. 

L’entretien des cours 
d’eau 
 

Le programme 2012 / 2015 a permis de restaurer ou d’entretenir un 
linéaire de  285 Km de ruisseau. Ces interventions ont principalement 
consisté à élaguer, recéper et gérer de manière sélective la ripisylve 
tout en laissant un maximum de bois dans la rivière. 

La restauration de 
l’habitat et de la 
continuité 
 

Le programme a permis de réaliser 33 opérations d’amélioration de 
la continuité et 2 opérations d’amélioration de l’habitat. Lors des 
interventions sur la continuité, les buses ont majoritairement été 
visées 

Les bio-indicateurs 
 

Annuellement, un IAT est réalisé avec le concours de la Fédération de 
pêche. L’indice reste moyen depuis 2012 malgré un nombre de 
poissons pêchés qui a quadruplé en 4 ans. 
Un IBGN et un IBD a été réalisé en début et en fin de contrat. Ces 
indices concluent au bon état 

L’aspect financier 
 

Le coût global de l’opération s’élève à 454 000 € sur 4 ans. L’Agence 
de l’Eau, le Département et la Région ont apporté leur concours 
financier à hauteur de 70% 
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PARTIE 1 : Etat des lieux 

I - Cadre réglementaire 
La mise en œuvre du programme de gestion des cours d’eau sur le territoire de l’Odet à l’Aven répond aux enjeux 
européens et nationaux. 

1. Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

Elle répond notamment suite à la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000, transcrite en droit Français par la 
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, qui impose l’atteinte du bon état écologique des 
eaux de surface à l’horizon 2015. 

Conformément à la DCE, et à l’exception de la masse d’eau du Dour Ruat déclassée au titre de l’hydrologie, l’ensemble 
des cours d’eau de la Baie est classé en bon état écologique, comme indiqué dans le tableau suivant : 

Code Masse d’Eau 
Nom de la Masse d’eau 

cours d’eau 
Objectifs 2010-

2015 
Objectifs 

2016-2021 

Paramètres 
déclassants 

Evolution 

FRGR0085 Le Moros 2015 2015   

FRGR0088 Le Pennalen 2015 2015   

FRGR1189 Le Pont Quoren 2015 2015   

FRGR1208 Le Dour Ruat 2015 2021 IPR  

FRGR1219 Le Minaouët 2015 2015   

FRGR1250 Le Saint Laurent 2015 2015   

Tableau n°1 : Etat des masses d’eau (bilan 2011 et 2013 établi par l’AELB) 

2. SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire Bretagne 2016-2021 a défini des objectifs 
parmi lesquels figure l’orientation fondamentale « Repenser les aménagements des cours d’eau », orientations 
déclinées en 8 thématiques : 

o Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 
o Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et des submersions 

marines 
o Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et des annexes 

hydrauliques 
o Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 
o Limiter et encadrer la création de plans d’eau 
o Favoriser la prise de conscience 
o Améliorer la connaissance 

La proposition de programmation 2017 / 2021 s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par le SDAGE Loire Bretagne 

3. Compatibilité avec le SAGE Sud Cornouaille 

La proposition de programmation 2017 / 2021 répond également aux enjeux du SAGE Sud Cornouaille actuellement en 
phase d’approbation. Celui-ci devrait être approuvé par arrêté Préfectoral avant la fin de l’année 2016. 

La CLE s’est fixée comme objectif de maintenir le bon état morphologique et biologique des cours d’eau (objectif 4 du 
PAGD). Pour y répondre, elle a adopté une série de mesures visant à : 

o Améliorer la continuité écologique des cours d’eau (disposition n°41 à 43 du PAGD) 
o Agir sur la morphologie des cours d’eau (disposition n°44 à 46 du PAGD). 

Le présent programme doit contribuer à répondre à ces objectifs.  
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II – Méthodologie du diagnostic 
Suite aux interventions antérieures (programmation de travaux sur les périodes 2009 / 2011 et 2012 / 2015), une 
réactualisation du diagnostic de 2008 a été nécessaire pour définir les orientations du prochain programme pluriannuel 
2017 / 2021. La méthodologie et la restitution du diagnostic sont présentées ci-après. 

1. Constitution de la base de données 

La phase terrain du diagnostic des cours d’eau a été réalisée entre octobre 2015 et juin 2016. Le fond SIG utilisé pour 

la collecte des données est l’inventaire réalisé entre 2008 et 2009 sur le territoire, et validé par les services de l’Etat. 

Sur le terrain, une cartographie à l’échelle 1/3500 a permis de répertorier l’ensemble des données collectées. Ces 

données ont concerné principalement 4 rubriques : 

o La caractérisation REH – Réseau d’évaluation des Habitats, méthodologie développée par l’ONEMA et qui 

consiste à évaluer le niveau de perturbation du cours d’eau. 

o L’évaluation de la continuité, objectif majeur du SDAGE et du SAGE, qui doit permettre la libre circulation des 

espèces piscicoles et le transport sédimentaire. 

o L’expertise de l’hydro-morphologie qui consiste à évaluer le degré de dégradation des habitats. 

o Les éléments à l’origine de potentielles pollutions ponctuelles comme les abreuvements directs au cours d’eau, 

les remblais, les rejets … 

Lors de la phase de terrain, chaque cours d’eau a fait l’objet d’une étude précise à l’échelle de segments de quelques 
mètres à plusieurs centaines de mètres. Les segments constituent l'unité de synthèse des données brutes acquises au 
niveau des séquences : 

o De berges 

o De ripisylve 

o Du lit mineur 

o De la bande riveraine pour l’occupation des sols 

La constitution de cette base de données à l’échelle de segments permettra une étude statistique de l’état écologique 

des cours d’eau du territoire 

1.1 1.1 Le découpage du territoire en bassins homogènes 

Le périmètre du territoire de l’Odet à l’Aven est de l’ordre de 250 Km² pour un linéaire de cours d’eau estimé à environ 

340 Km de cours d’eau. Afin d’en faciliter la lecture, et d’identifier les problématiques propres à chaque sous-territoire, 

les bassins de la Baie de la Forêt a été découpé en 8 sous-bassins présentant des caractéristiques homogènes. Ces sous-

bassins ont été définis selon la connaissance du territoire du technicien, en fonction 

o Des caractéristiques physiques naturelles : la géologie, la forme de la vallée, la pente, le tracé en plan, le débit, 
l’occupation des sols, le transport de sédiments. 

o Des pressions anthropiques modifiant significativement les caractéristiques hydro morphologiques du cours 
d’eau : ouvrages, mise en culture, urbanisation… 

o Des caractéristiques piscicoles liées à des contextes particuliers 
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Ces sous bassins sont les suivants : 

Sous bassin Surface (Ha) 
Linéaire 

hydrographique (Km) 

Mer Blanche 2613 30.2 

Mousterlin 1936 63.2 

Penfoulic 2480 28.2 

Lesnevard 3834 54.3 

Moros 6028 88.2 

Les côtiers de Trégunc 
et de Névez 

4131 

 
76.8 

Minaouet 2398 38.4 

Le Rospico 1638 33.3 

TOTAL 25 085 412.7 

L’étude à l’échelle de ces bassins homogènes permet de caractériser des grands ensembles et de mettre en avant 

des perturbations qui pourraient être « lissées » dans l’étude globale du territoire. 
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2. Le Réseau d’Evaluation des Habitats (REH) 

Le REH est une méthode de diagnostic des cours d’eau basée sur le niveau de dégradation du milieu aquatique. 
L’écosystème « rivière » est divisé en 6 compartiments étudiés et notés indépendamment, à l’échelle du segment : 

- 3 compartiments physiques : lit, berge-ripisylve, lit majeur 

- 3 compartiments dynamiques : débit, la ligne d’eau, continuité 

L’altération de ces compartiments se définit de la manière suivante : 

Compartiment Caractérisation de l’altération 

Le compartiment « débit » 

Les différents facteurs qui ont un impact sur les débits d’étiage ou de crues 
sont : 

o Les travaux hydrauliques sur les cours d’eau ou dans le lit majeur, 

o Les prélèvements par pompage, 

o Les dérivations de type « bief » avec restitution. 

o Les assecs dus à des facteurs anthropiques, prélèvements, 
dérivations, modification de milieu. 

 

Compartiment Caractérisation de l’altération 

Le compartiment « ligne d’eau » 

La méthodologie considère l’élévation du niveau d’eau, l’homogénéisation 
des hauteurs d’eau et de la vitesse du courant comme des facteurs 
perturbateurs du milieu. Sont ainsi concernés les retenues sur cours ainsi 
que les mises en bief du cours d’eau. 

 

Compartiment Caractérisation de l’altération 

Le compartiment « Lit » 

L’approche « REH » prend en compte différents critères : 

o La sinuosité du lit (profil en long) 

o La largeur et la profondeur du lit (profil en travers), la diversité des 
habitats du lit mineur et la stabilité du substrat, 

o La qualité de la granulométrie 

o La végétation aquatique dans le lit 

Les principales altérations du milieu qui vont pénaliser tout ou partie de 
ces critères sont les travaux hydrauliques (recalibrage, déplacement), la 
transformation du cours d’eau liée à l’urbanisation ainsi que le 
piétinement sur le chevelu. 

 

Compartiment Caractérisation de l’altération 

Le compartiment « berge-ripisylve » 

Ce compartiment est évalué sur la base de quatre critères dont 3 
concernent les berges : 

o Uniformisation / artificialisation des berges, 

o Réduction du linéaire de berges, 

o Autres perturbations de la berge 

o Réduction / uniformisation de la ripisylve. 

Au niveau des berges, on retrouve les mêmes perturbations que pour le 
compartiment « lit » (travaux hydrauliques, urbanisation), un impact plus 
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significatif des piétinements ainsi que les diverses altérations liées aux 
remblais, aux ragondins ou aux traitements phytosanitaires. 

 

Compartiment Caractérisation de l’altération 

Le compartiment « continuité » 

Pour accomplir leur cycle biologique, de nombreuses espèces piscicoles 
ont besoin de migrer sur les cours d’eau. La qualité piscicole, indicateur 
majeur de la DCE, est donc directement dépendante de la libre circulation 
des espèces. 

La méthodologie met en évidence deux facteurs limitant : 

o La présence d’obstacles physiques (seuil, buse,…) 

o La réduction de la continuité des écoulements et la fréquence des 
assecs dus aux prélèvements et dérivations. 

Ce compartiment prend également en compte le déplacement des 
sédiments.  

 

Compartiment Caractérisation de l’altération 

Le compartiment « lit majeur » 

Les pressions sur les cours d’eau sont souvent issues de l’utilisation de 
terrains en bordure de cours d’eau (berge et lit majeur). Les perturbations 
prises en compte résultent de l’anthropisation plus ou moins importante 
du lit majeur. Le niveau d’altération va des prairies drainées à 
l’artificialisation complète du milieu. 

 

Chacun des paramètres d’altération a été renseigné par le technicien suivant : 

o Son degré d’altération (nulle -faible – moyen – fort)  

o Le linéaire de tronçon impacté (%) 

Le croisement de ces relevés permet de caractériser les différents compartiments selon 5 classes de caractérisation 
selon le tableau suivant : 

 

Les codes utilisés dans ce tableau sont les suivants : 

TB BO MO MA TM 

Très Bon Bon Moyen Mauvais Très Mauvais 

 

L’étude statistique du REH permet d’identifier les perturbations du milieu et d’évaluer l’état écologique des cours 

d’eau du territoire, selon une méthodologie approuvée par l’ONEMA.  

  

Degré d'altération <20% du l inéaire 20-40% du l inéaire 40-60% du l inéaire 60-80% du l inéaire >80%du l inéaire

FAIBLE TB TB B B B

MOYEN TB B Mo Mo Ma

FORT B Mo Mo Ma TM
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3. La continuité écologique 

Les cours d’eau sont des milieux vivants qui accueillent une faune et une flore particulièrement riche et diversifiée. 
L’étude de la continuité sur les territoires de l’Odet à l’Aven a principalement portée sur le franchissement des obstacles 
par la faune piscicole. Le référentiel de Steinbach (ONEMA) a permis cette expertise :  

 

Sur le territoire, 3 espèces emblématiques de la Bretagne sont présentes : le Saumon Atlantique, l’Anguille Européenne 
et la Truite Fario. La caractérisation de la continuité a systématiquement concerné ces 3 espèces. 

Selon le cahier des charges développé par le Département du Morbihan, une méthodologie différente a été 
appliquée selon les espèces ciblées : 

o Pour les espèces amphibiotiques (saumon et anguille) dont le cycle biologique nécessite d’avoir accès 
successivement à des milieux d’eau douce et d’eau saumâtre. Dans ce cas, la continuité sera évaluée d’aval en 
amont par effets cumulés des niveaux de franchissabilité. 
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o Pour les espèces holobiotiques ("petits migrateurs" ex: Truite fario, dont le cycle biologique est réalisé 
entièrement en eau douce. Dans ce cas la perturbation à la continuité sera évaluée sans effet cumulé des 
niveaux de franchissabilité. Afin de proposer un modèle théorique, il sera considéré qu'une espèce pour assurer 
l'ensemble de son cycle biologique doit avoir la possibilité d'accéder aux zones de reproduction (affluent), à 
partir du cours principal indépendamment d'amont- aval, ou aval-amont. 

 

 

Source : Collectif. (2014) - Convention départementale type pour la réalisation d’une l’étude préalable à la restauration 

et entretien des cours d’eau. - Conseil départemental du Morbihan : 186 p 

La prise en compte de cette méthodologie implique des résultats différents selon les espèces sur l’étude REH.  

Dans la partie « 2 - Analyse, hiérarchisation et programmation », les ouvrages localisés en liste 2, et les ouvrages 
Grenelles seront plus particulièrement étudiés. 
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4. Les éléments ponctuels à risque 

La phase diagnostic a permis de relever un certain nombre d’éléments ponctuels pouvant avoir un impact fort sur la 
qualité des cours d’eau. Ces éléments sont recensés dans le tableau suivant : 

 

Elément ponctuel Dégradation associée 

Piétinement 
Dégradation des berges, risque de colmatage du lit, risque de 
contamination bactériologique 

Urbanisation / Jardin 
Risque de pollution (produits phytosanitaires, assainissement), 
dégradation du lit majeur, impact sur l’expansion des crues 

Ragondins 
Dégradation des berges, risque sanitaire, risque pour les cultures, 
impact sur la biodiversité 

Remblais 
Risque de pollution diffuse, dégradation du lit majeur, impact sur 
l’expansion des crues 

Dépôts sauvages Risque de pollution directe 

Route / Chemin 
Risque de pollution, atteinte probable à la continuité écologique et 
sédimentaire 

Rejet / Station d’épuration / Postes de 
relevage 

Risque de pollution directe (assainissement, drainage …) 

Plan d’eau / Pisciculture 
Risque de contamination du milieu lié à l’augmentation de la 
température, à l’eutrophisation, aux espèces invasives … et à la 
continuité 

Pompages Réduction des débits 

Passage à gué Risque de pollution directe 

Espèces invasives Risque de contamination du milieu (exemple renouée du japon) 

Golf Risque de pollution directe 

 

Le relevé de ces éléments permet d’avoir une connaissance précise du territoire et de pouvoir anticiper un risque de 

dégradation du milieu. 
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5. L’hydro-morphologie des cours d’eau 

La caractérisation hydro-morphologique doit permettre une analyse fine des dégradations du cours d’eau. Elle consiste 
à décrire le milieu selon les critères suivants, à l’échelle du segment : 

 

Critères Caractérisation 

Lit majeur (RD / RG) 
Prairie / Culture / Urbanisation / Route / Bois planté / Bois naturel / 
Remblais / Talus / Chemin / Pisciculture / Friche 

Travaux hydrauliques (rectification / 
déplacement) 

Oui / Non 

Sinuosité Très bonne / Bonne / Moyenne / Faible / Nulle 

Granulométrie dominante 
Fines / Sables et fines / Graviers et sables / Cailloux et graviers / 
Blocs et cailloux 

Ecoulement dominant Plat courant / Plat lent / Alternance 

Densité de la ripisylve (RD / RG) Très bonne / Bonne / Moyenne / Faible / Nulle 

Etat sanitaire de la ripisylve Très bonne / Bonne / Moyenne / Faible / Nulle 

Classe d’âge de la ripisylve Absente / Jeune / Mixte / Vieillissante  

 

Cette expertise corrélée aux résultats REH des compartiments « Berge et ripisylve » et « Lit Mineur » doit permettre 
une extraction assez fine des perturbations du milieu. En effet, un ruisseau recalibré ou présentant par exemple une 
sinuosité faible, peut cependant présenter des caractéristiques écologiques équilibrées et ne pas nécessité 
d’interventions. 

 
  



Etude préalable à un Contrat Territorial Milieux Aquatiques sur les BV Odet-Aven 
15 

III – Restitution du diagnostic 
La restitution du diagnostic, principalement sous forme statistique, est planifiée en deux étapes : 

o Une restitution globale à l’échelle du territoire de l’Odet à l’Aven 

o Une restitution fine à l’échelle des 8 sous-bassins. 

Chaque restitution, sous forme de fiche, se décomposera en 3 thématiques : 

o Une présentation globale type REH 

o Un zoom sur la continuité 

o Une évaluation de la qualité hydro-morphologique. 

1. Restitution à l’échelle du territoire de l’Odet à l’Aven 

 

Superficie du territoire 2500 ha 

Nombre de communes 13 

  

Le linéaire non diagnostiqué représente un peu plus de 10% du linéaire hydrographique. Ce sont des linéaires sur 

lesquels une interdiction formelle du propriétaire a été notifiée à la collectivité, des linéaires totalement à sec lors du 

diagnostic, ou encore des propriétés privées closes par un grillage nous interdisant le passage. En excluant les secteurs 

sous influence de la marée, les zones de marais sous une autre maîtrise d’ouvrage et les secteurs non diagnostiqués, le 

linéaire total du territoire est de l’ordre de 350 Km de cours d’eau pour une surface de 250 Km. 

 

Le diagnostic REH (Réseau d’Evaluation des Habitats) permet de conclure au bon état écologique de la quasi-totalité 

des compartiments expertisés sur le territoire de l’Odet à l’Aven. Ces résultats confirment le classement des masses 

d’eau établi en 2013 par l’AELB dans le cadre du nouveau SDAGE 2016-2021. Le compartiment continuité estt présenté 

dans le point suivant. En effet, afin de répondre plus précisément à cet enjeu, une étude approfondie a été menée 

selon le cahier des charges du Département du Morbihan.  

Zone d’influence des marées 2703

Biefs de moulins 7204

Zone busée 1133

Zone de marais 17936

Zone de source 120554

Cours d’eau 221029

Non diagnostiqué 42286

TOTAL 412845

Linéaire hydrographique (m)
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1.1 Eléments de diagnostic de la continuité à l’échelle du territoire de l’Odet à l’Aven 

 

Nombre d’ouvrages 639 

Ouvrage > classe 3 ANG 233 

Ouvrage > classe 3 TRF 199 

Ouvrage > classe 3 SAT 7 

 

 

 

Le linéaire est relativement fragmenté. Si l’on considère un linéaire de l’ordre de 350 Km, l’étude de la continuité 

révèle un ouvrage presque tous les 500 m, et un ouvrage de classe < 3 tous les 1.5 Km. 

Le REH du compartiment continuité a été établi sur la base du cahier des charges du Département du Morbihan : 

o Effet cumulé des classes de franchissement pour les espèces amphibiotiques 

o Pas d’effet cumulé des classes de franchissement pour les espèces holobiotiques 

La continuité a été évaluée en fonction des 3 espèces repères du territoire : anguille, saumon et truite. Les 

résultats sont les suivants : 

 

 

La continuité concernant les grands migrateurs (ANG 
et SAT) est évaluée mauvaise à très mauvaise à plus de 
80% sur le linéaire.  

Pour la truite, 50% du linéaire est en bon état sur ce 

compartiment. 

 

L’étude plus précise de la continuité par espèce donne les résultats présentés dans le point suivant.  
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Synthèse Continuité de l’espèce Anguille 

 

 

  

Synthèse continuité de l’espèce truite  

 

 

  

Synthèse continuité de l’espèce saumon  

 
 

  

Ces résultats montrent que la programmation d’interventions relatives à la continuité est indispensable pour 

atteindre un bon état de ce compartiment. Les principaux obstacles relevés correspondent à des buses, routières 

ou agricoles. 
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1.2 Point particulier sur la continuité des ouvrages sur cours d’eau classés en liste 2 

Les ouvrages en liste 2 sont ceux sur lesquels une mise en conformité (transparence de l’ouvrage vis-à-vis de la 
continuité) est impérative dans les 5 ans suite à la parution de l’arrêté de classement, soit en 2017. Le tableau suivant 
récence ces ouvrages :  

 

 

L’étude de la continuité sur les ouvrages sur cours d’eau classés en liste 2 est la suivante : 

 

 

 

 

 

CODE_OUVRAGE CODE-ROE TYPE_OUVRAGE COORD_X COORD_Y BASSIN_VERSANT COURS_EAU

121-LES-SLA ROE 11645 MOULIN 1182439 7215028 LESNEVARD SAINT LAURENT

122-LES-SLA PONT 1182369 7215029 LESNEVARD SAINT LAURENT

344-MOR ROE 7501 SEUIL 1186508 7209987 MOROS MOROS

345-MOR PONT 1187468 7209705 MOROS MOROS

346-MOR ROE 7506 SEUIL 1187735 7209637 MOROS MOROS

347-MOR PONT 1187956 7209684 MOROS MOROS

348-MOR PONT 1187957 7210065 MOROS MOROS

349-MOR PONT 1188059 7210193 MOROS MOROS

350-MOR ROE 7509 SEUIL 1188453 7210433 MOROS MOROS

353-MOR ROE 7500 DIGUE 1186094 7209877 MOROS MOROS

354-MOR PONT 1186011 7209873 MOROS MOROS

571-LES-SLA ROE 85909 BUSE 1181350 7213072 LESNEVARD ST LAURENT

585-LES-SLA ROE 7513 PONT 1181445 7212828 LESNEVARD ST LAURENT

587-LES-SLA PONT 1181333 7213371 LESNEVARD ST LAURENT

588-LES-SLA ROE 7514 VANNE 1181355 7213580 LESNEVARD ST LAURENT

589-LES-SLA PONT 1181522 7213926 LESNEVARD ST LAURENT

590-LES-SLA ROE 11635 VANNE 1181288 7214488 LESNEVARD ST LAURENT

591-LES-SLA VANNE 1181291 7214495 LESNEVARD ST LAURENT

638-MOR ROE 7498 VANNE 1184126 7209517 MOROS MOROS

639-MOR PASSERELLE 1184261 7209693 MOROS MOROS

Anguille NB ouvrages

Divers 0

Pont / Passerelle 10

Seuils 2

Lavoir / Moulin / Digue / Vanne 6

Cahos / talus 0

Buses 1

Truite NB ouvrages

Divers 0

Pont / Passerelle 9

Seuils 2

Lavoir / Moulin / Digue / Vanne 5

Cahos / talus 0

Buses 1
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Le diagnostic fait état de 19 ouvrages localisés sur les cours d’eau classés en liste 2. Dans cette liste, 8 ouvrages ont été 

identifiés en classe de franchissement 3 et plus et devront faire l’objet d’une attention toute particulière. Les buses et 

les moulins sont les principaux obstacles recensés sur les cours d’eau classés en liste 2. 

Ces ouvrages sont localisés sur la carte suivante. 

 

 

  

Saumon NB ouvrages

Divers 0

Pont / Passerelle 9

Seuils 2

Lavoir / Moulin / Digue / Vanne 3

Cahos / talus 0

Buses 1
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1.3 Synthèse de l’hydro-morphologie à l’échelle de la Baie 

Les compartiments berge et lit mineur sont les deux compartiments physiques sur les quels une intervention permet 

d’améliorer l’hydro-morphologie d’un cours d’eau. Pour cette raison, leur étude est précisée dans ce chapitre. 

  

Globalement, ces 

compartiments sont 

expertisés bons à très bons à 

près de 70% à l’échelle de la 

Baie. 

Le diagnostic réalisé à l’échelle du territoire permet d’établir les graphqiues suivants : 

   

La granulométrie est constituée à près de 40% de saables et de fines, ce qui démontre qu’il existe des obstacles à 

l’écoulement, ou une faible dynamique hydraulique, sur au moins une partie du linéaire 

La sinuosité est très bonne à bonne sur 50% du linéaire ce qui s’explique par les travaux hydrauliques réalisés lors 

notamment du remembrement, qui ont conduit à une homogénéisation du milieu. 

 

Ce graphique confirme un certain nombre de perturbations du 
milieu, notamment liées à des travaux hydrauliques et au 
piétinement des berges par le bétail. 

1.4 Conclusion 

Globalement, même si l’étude REH révèle le bon état général des cours d’eau du territoire, l’étude plus précise montre 

quelques dégradations notamment liées à la continuité et à l’hydro-morphologie.  

Pour la continuité, un gain de 40 % de bon état permettrait de modifier radicalement les conclusions de cette étude. 

Pour ce qui est de l’hydro-morphologie, les interventions correctives sont particulièrement lourdes et coûteuses. 

Cependant il est possible de travailler sur des portions de bassins pour améliorer notablement la situation. Un 

diagnostic complémentaire sur le sous bassin du Dour Ruat sera réalisé dès 2017 afin d’identifier les facteurs déclassant.  
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2. Restitution à l’échelle des bassins homogènes. 

La phase restitution suivante est réalisée à l’échelle des sous bassin pour une lecture plus fine du diagnostic, sous forme 

de fiche de restitution des conclusions statistiques. 

En annexe cartographique, il est proposé un atlas illustrant ce diagnostic sur les thématiques suivantes : 

o Définition des linéaires hydrographiques 

o Restitution du REH « Lit mineur » 

o Restitution du REH « Berge et ripisylve » 

o Restitution du REH « Continuité ANG » 

o Restitution du REH « Continuité TRF » 

o Restitution du REH « Continuité SAT » 

o Localisation des ouvrages obstacles à l’anguille 

o Localisation des ouvrages obstacles à la truite 

o Localisation des ouvrages obstacles au saumon 

o Présentation de la sinuosité 

o Présentation de la granulométrie dominante 

o Localisation des travaux hydrauliques 
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1.1 Le Rospico 

 

Sur le Rospico, l’analyse REH montre globalement une belle qualité du milieu. La Ligne d’eau présente quelques 

perturbations notamment liées aux assecs. Cette problématique est la principale explication de l’absence de truite sur 

ce ruisseau qui présente pourtant un habitat favorable. 

L’étude de la continuité a permis de définir les éléments suivants : 

  

En termes de continuité, les salmonidés sont absents de ce bassin du fait des assecs estivaux. L’anguille sera l’espèce 

repère. Un linéaire assez faible de l’ordre de 10% du cours d’eau est accessible facilement à cette espèce. La répartition 

des ouvrages obstacles à la continuité est la suivante : 

 

 

La présence d’ouvrages déclassant très en aval du bassin explique les mauvais résultats de l’étude de la continuité. 

  

Anguille NB ouvrages

Divers 2

Pont / Passerelle 20

Seuils 3

Lavoir / Moulin / Digue / Vanne 1

Cahos / talus 6

Buses 34
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L’étude des caractéristiques hydro-morphologiques permet d’établir le diagnostic suivant : 

 

 

 

 

Le Rospico présente un REH Berge et Lit bon à plus de 70%. Les zones de friche et de prairie dominent. Le milieu est 

plutôt bien préservé. 

  

Superficie du Sous-bassin (Ha) 1638

Nombre de communes 2

Zone d’influence des marées 0

Biefs de moulins 0

Zone busée 0

Zone de marais 0

Zone de source 8169

Cours d’eau 25012

Plan d'eau 0

Non diagnostiqué 154

Répartition des linéaires (m)



Etude préalable à un Contrat Territorial Milieux Aquatiques sur les BV Odet-Aven 
24 

  

Ces graphiques confirment la bonne santé du Rospico. La sinuosité est bonne à moyenne à plus de 80%, il y a eu 

assez peu de travaux hydraulique. La granulométrie présente une bonne part de fines et de sables du fait du peu de 

dynamisme hydraulique et des assecs importants. 

 

Les perturbations du milieu sont essentiellement dues 
à des travaux hydrauliques. Le piétinement des berges 
est faible sur ce bassin, ce qui s’explique par une 
agriculture principalement céréalière. L’impact de 
l’urbanisation est relativement important sur le 
Rospico. 
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1.2 Les Côtiers de Trégunc 

 

Sur les cours d’eau côtiers de Trégunc et de Névez, l’analyse REH montre que le principal disfonctionnement est lié aux 

perturbations du lit mineur. L’étude de l’hydro-morphologie montrera l’impact des travaux hydrauliques sur ce secteur. 

L’étude de la continuité a permis de définir les éléments suivants : 

  

Sur ce territoire connaissant de très forts assecs, les salmonidés sont très peu présents. L’anguille sera le poisson repère 

de ce sous bassin. La répartition des obstacles à la continuité est la suivante : 

 

 

Anguille NB ouvrages

Divers 0

Pont / Passerelle 22

Seuils 7

Lavoir / Moulin / Digue / Vanne 0

Cahos / talus 2

Buses 46
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Globalement, l’évaluation de la continuité est moyenne à mauvaise à plus de 60%. La présence d’obstacles très en aval 

de ces cours d’eau explique ce résultat. 

L’étude des caractéristiques hydro-morphologiques permet d’établir le diagnostic suivant : 

 

 

 

 

Le REH Lit sur les ruisseaux côtiers de Trégunc / Névez montre une perturbation sur presque 50% du linéaire ce qui 

s’explique principalement par les travaux hydrauliques sur ce secteur ainsi que par l’urbanisation. Cependant, 60% 

du linéaire semble relativement préservé : friches / bois et prairies. Ces cours d’eau présentent des assecs très 

important la majeur partie de l’année. 

Truite NB ouvrages

Divers 0

Pont / Passerelle 2

Seuils 1

Lavoir / Moulin / Digue / Vanne 0

Cahos / talus 0

Buses 2

Superficie du Sous-bassin (Ha) 4131

Nombre de communes 2

Zone d’influence des marées 214

Biefs de moulins 0

Zone busée 0

Zone de marais 3651

Zone de source 30202

Cours d’eau 31152

Plan d'eau 0

Non diagnostiqué 11580

Répartition des linéaires (m)
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70% du linéaire présente une sinuosité moyenne à nulle. Les travaux hydrauliques ont été très importants sur ce 

secteur. La granulométrie compôsée à 70% de sables et de fines témoigne de ces perturbations. 

 

L’artificialisation du milieu est la principale cause de 
perturbation. Les travaux hydrauliques et l’urbanisation 
sont très importants sur ce secteur. L’activité agricole est 
principalement céréalière. Il y a donc très peu de 
piétinement. 
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1.3 Le Minaouet 

 

L’analyse REH sur ce territoire montre assez peu de perturbations. Seul le compartiment berge et ripisylve peu 

présenter un disfonctionnement, ce qui peut entre-autre s’expliquer par un piétinement des berges relativement 

important. Sur ce bassin ou l’activité agricole est encore très présente. 

L’étude de la continuité a permis de définir les éléments suivants : 

  

Le bassin du minaouet est succeptible d’accueillir à la fois une population d’anguille et de truite. Le milieu est 

fonctionnel, l’habitat est relativement bien préservé. A noter le problème de continuité pour l’Anguille très en aval 

du bassin. La répartition des ouvrages obstacles à la continuité est la suivante : 

 

 

 

Anguille NB ouvrages

Divers 1

Pont / Passerelle 21

Seuils 9

Lavoir / Moulin / Digue / Vanne 3

Cahos / talus 2

Buses 30
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L’étude des caractéristiques hydro-morphologiques permet d’établir le diagnostic suivant : 

 

 

 

 

Le REH Lit et Berge sur le Minaouet montre un bon état général des cours d’eau du bassin versant. A plus de 70 %, 

l’occupation du sol correspond à des zones naturelles (bois, friches et prairies). A notter toutefois un linéaire 

conséquent de ruisseaux longés soit par un talus, soit de rembalis, pouvant être à l’origine d’une déconnexion avec 

la nappe, ou bien de disfonctionnements lors d’épisodes de crue. 

 

Truite NB ouvrages

Divers 1

Pont / Passerelle 21

Seuils 9

Lavoir / Moulin / Digue / Vanne 3

Cahos / talus 2

Buses 30

Superficie du Sous-bassin (Ha) 2398

Nombre de communes 3

Zone d’influence des marées 236

Biefs de moulins 0

Zone busée 0

Zone de marais 0

Zone de source 10177

Cours d’eau 20323

Plan d'eau 0

Non diagnostiqué 7677

Répartition des linéaires (m)
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70% du linéaire présente une bonne sinuosité, ce qui est cohérent avec le linéaire ayant connu des travaux 

hydrauliques. Un linéaire assez conséquent de sables et de fines a été identifié, ce qui peu s’expliquer par le manque 

de dynamisme hydraulique à l’étiage, les travaux hydrauliques et le piétinnement. 

 

Les perturbations du milieu ont pour principales 
origines les travaux hydrauliques, le piétinement et 
l’urbanisation.  Sur ce bassin, l’élevage bovin reste assez 
présent. Le Minaouet passe au nord de la commune et 
longe un nombre important de propriétés. 
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1.4 Le Moros 

 

L’expertise REH sur le sous bassin du Moros montre très peu de perturbations. Historiquement sur ce territoire, les 

premières interventions de la collectivité datent de 2003, ce qui explique en partie ce résultat. Sa localisation en fond 

de vallée très encaissée est un facteur important du peu de perturbations. 

L’étude de la continuité a permis de définir les éléments suivants : 

 

  

A noter sur ce sous bassin la présence avérée de saumons. La continuité n’est pas assurée sur l’ensemble du bassin, 

avec notamment des ouvrages impactant très en aval du bassin. La répartition des obstacles à la continuité est la 

suivante : 

 

 

Anguille NB ouvrages

Divers 1

Pont / Passerelle 42

Seuils 35

Lavoir / Moulin / Digue / Vanne 4

Cahos / talus 8

Buses 42



Etude préalable à un Contrat Territorial Milieux Aquatiques sur les BV Odet-Aven 
32 

 

 

 

 

Les buses sont encore majoritairement responsables des problèmes de continuité. A noter toutefois sur ce bassin la 

présence de seuils et de moulins impactant.  

L’étude des caractéristiques hydro-morphologiques permet d’établir le diagnostic suivant : 

 

 

 

 

Truite NB ouvrages

Divers 1

Pont / Passerelle 41

Seuils 35

Lavoir / Moulin / Digue / Vanne 3

Cahos / talus 8

Buses 42

Saumon NB ouvrages

Divers 0

Pont / Passerelle 10

Seuils 5

Lavoir / Moulin / Digue / Vanne 2

Cahos / talus 0

Buses 2

Superficie du Sous-bassin (Ha) 6028

Nombre de communes 3

Zone d’influence des marées 2253

Biefs de moulins 3323

Zone busée 1133

Zone de marais 0

Zone de source 16896

Cours d’eau 48576

Plan d'eau 637

Non diagnostiqué 15413

Répartition des linéaires (m)
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Les compartiments lit et berge présentent de belles caractéristiques, et peu de perturbations notables. La majeure 

partie du linéaire est localisée en fond de vallée, environnée de friches, de bois  et de prairies. Un linéaire conséquent 

de plus de 10% est longé par des talus et des zones de remblais, ce qui peut avoir un impact sur les relations avec la 

nappe et la gestion des crues. 

  

  

La sinuosité est jugée très bonne à moyenne sur 90% du linéaire. Le sous bassin du Moros présente relativement peu 

de perturbations liées à des travaux hydrauliques, et probablement ancien, avec peu d’impact sur la granulométrie 

et les écoulements : seul 17% du linéaire a été identifié avec une granulométrie de fines et de sables. Un équilibre 

est donc en train de s’oppérer sur ces cours d’eau présentant une bonne dynamique hydraulique. 

 

Les perturbations du milieu peuvent principalement 
être imputées à l’artificialisation du milieu et au 
piétinement des berges. Ur ce bassin et notamment 
sur les têtes de bassin, l’activité agricole reste très 
présente. 
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1.5 Le Lesnevard 

 

Le résultat de l’étude REH sur le bassin du Lesnavard ne montre pas de perturbation majeure d’un compartiment en 

particulier. Le moins bon semble être le compartiment berge, cependant en bon état à plus de 60%. 

L’étude de la continuité a permis de définir les éléments suivants : 

 

  

Le Lesnevard présente de belles caractéristiques en terme d’habitat, et notamment un potentiel d’accueil 

interressant pour le saumon. Cependant des ouvrages très en aval du bassin font obstacle à la migration tant de 

l’anguille que du saumon et déclassent ce bassin. La répartition des obstacles à la continuité est la suivante : 

 

 

 

Anguille NB ouvrages

Divers 6

Pont / Passerelle 19

Seuils 12

Lavoir / Moulin / Digue / Vanne 7

Cahos / talus 1

Buses 49
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Les buses sont majoritairement responsables des problèmes de continuité sur ce bassin. 

L’étude des caractéristiques hydro-morphologiques permet d’établir le diagnostic suivant : 

 

 

 

 

Truite NB ouvrages

Divers 6

Pont / Passerelle 19

Seuils 12

Lavoir / Moulin / Digue / Vanne 7

Cahos / talus 1

Buses 49

Saumon NB ouvrages

Divers 0

Pont / Passerelle 3

Seuils 0

Lavoir / Moulin / Digue / Vanne 3

Cahos / talus 0

Buses 1

Superficie du Sous-bassin (Ha) 3834

Nombre de communes 4

Zone d’influence des marées 0

Biefs de moulins 2494

Zone busée 0

Zone de marais 0

Zone de source 8511

Cours d’eau 38918

Plan d'eau 0

Non diagnostiqué 4412

Répartition des linéaires (m)
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Les compartiments lit et berge présentent de belles caractéristiques, et peu de perturbations notables. La majeure 

partie du linéaire est localisée en fond de vallée, environnée de friches, de bois  et de prairies. Le compartiment 

berge et ripisylve présente quelques perturbations liées au piétinnement et à des travaux hydrauliques. 

  

  

La sinuosité est jugée très bonne à moyenne sur 75% du linéaire. Les têtes de bassin semblent plus particulièrement 

impactées par les travaux hydrauliques. Cependant, malgré un linéaire de plus de 20% rectifié, on note un 

pourcentage assez faible de granulométrie constituée de fines et de sables, ce qui démontre l’équilibre qui s’est 

reconstitué sur ce bassin présentant un bon dynamisme hydraulique. 

 

Les perturbations du milieu peuvent principalement 
être imputées à l’artificialisation du milieu (travaux 
hydrauliques et urbanisation) et au piétinement des 
berges. L’activité agricole est très présente sur ce 
secteur. 
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1.6 Le Penfoulic 

 

Le sous bassin de Penfoulic présente quelques perturbations au niveau des compartiments lit mineur et berge et 

ripisylve principalement liées à des travaux hydrauliques. Globalement, le milieu reste bon à près de 60% sur l’ensemble 

des compartiments. 

L’étude de la continuité a permis de définir les éléments suivants : 

  

Le sous bassin de Penfoulic présente un habitat susceptible d’accueillir la truite fario. En revanche, la continuité sur 

l’ensemble de ce bassin est perturbée par de nombreux ouvrages, pour beaucoup très en aval. La répartition des 

obstacles à la continuité est la suivante : 

 

 

 

Anguille NB ouvrages

Divers 1

Pont / Passerelle 13

Seuils 13

Lavoir / Moulin / Digue / Vanne 1

Cahos / talus 0

Buses 38
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Les buses routières et agricoles sont majoritairement responsables de la dégradation de la continuité sur ce bassin. 

L’étude des caractéristiques hydro-morphologiques permet d’établir le diagnostic suivant : 

 

 

 

 

Les compartiments berge et lit mineur présentent des perturbations pour partie liées aux travaux hydrauliques et au 

taux d’urbanisation du secteur. La moitié du linéaire est relativement préservé en zone naturelle. A noter que 

l’urbanisation est présente sur près de 10% du linéaire et peut être à l’origne de perturbations importantes, tout 

comme les plans d’eau particulièrement présents sur ce bassin. 

 

Truite NB ouvrages

Divers 1

Pont / Passerelle 13

Seuils 13

Lavoir / Moulin / Digue / Vanne 1

Cahos / talus 0

Buses 37

Superficie du Sous-bassin (Ha) 2480

Nombre de communes

Zone d’influence des marées 0

Biefs de moulins 0

Zone busée 0

Zone de marais 2073

Zone de source 9982

Cours d’eau 12760

Plan d'eau 594

Non diagnostiqué 2772

Répartition des linéaires (m)
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La sinuosité est jugée très bonne à moyenne sur 74% du linéaire, ce qui semble cohérent avec le taux de cours d’eau 

identifié rectifié lors du diagnostic. Cependant, un certain équilibre s’est mis en place puisque le diagnostic laisse 

également apparaitre assez peu de zone avec fines et sables, et une bonne diversité d’écoulement. 

 

Les perturbations identifiées sur le secteur de Penfoulic 
sont essentiellement liées aux travaux hydrauliques et à 
l’urbanisation. Sur ce sous bassin, l’agriculture est assez 
peu présente. 
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1.7 Mousterlin 

 

Sur le secteur de Mousterlin, les compartiments lit majeur et berge et ripisylve sont particulièrement perturbés. Ces 

dégradations sont essentiellement liées à l’urbanisation de ce territoire, et aux travaux hydrauliques. 

L’étude de la continuité a permis de définir les éléments suivants : 

 

  

Les cours d’eau du bassin versant de Mousterlin présentent une qualité d’habitat susceptible d’accueillir la truite 

fario. Un certain nombre d’obstacles à la continuité ont pu être observés lors de l’étude. La répartition des obstacles 

à la continuité est la suivante : 

 

 

 

Anguille NB ouvrages

Divers 1

Pont / Passerelle 3

Seuils 7

Lavoir / Moulin / Digue / Vanne 1

Cahos / talus 0

Buses 64
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Les buses routières et agricoles sont principalement responsables des problèmes de continuité sur ce bassin. 

L’étude des caractéristiques hydro-morphologiques permet d’établir le diagnostic suivant : 

 

 

 

 

Le secteur de Mousterlin est fortement urbanisé. Les cours d’eau de ce territoire ont été recalibrés sur un linéaire 

relativement important. De nombreux sites présentent des caractéristiques de remblaiement. 

Truite NB ouvrages

Divers 0

Pont / Passerelle 3

Seuils 7

Lavoir / Moulin / Digue / Vanne 1

Cahos / talus 0

Buses 41

Superficie du Sous-bassin (Ha) 1936

Nombre de communes 1

Zone d’influence des marées 0

Biefs de moulins 0

Zone busée 0

Zone de marais 12212

Zone de source 18386

Cours d’eau 26187

Plan d'eau 0

Non diagnostiqué 6402

Répartition des linéaires (m)
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La sinuosité est jugée moyenne à nulle sur près de 70% du linéaire, ce qui semble cohérent avec le taux de travaux 

hydraulique et d’urbanisation de ce secteur. Parallèlement l’étude de la granulométrie met en évidence une 

dominante de fines et de sables (50%) caractéristique des milieux dégradés. Cette situation est amplifiée par la faible 

dynamique hydraulique et la présence des marais de Mousterlin à l’exutoire à l’origine d’une ralentissement des 

écoulements. 

 

Les travaux hydrauliques et l’urbanisation sont les 
principales causes de dégradation du milieu. Les 
zones de remblais, les nombreuses routes et 
chemins qui intersectent ces ruisseaux contribuent 
à déclasser la qualité du milieu. 
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1.8 La Mer Blanche 

 

L’analyse REH des cours d’eau du sous bassin de la Mer Blanche permet de conclure au bon état de ce sous bassin à 

plus de 80% sur l’ensemble des compartiments étudiés (hors continuité) 

L’étude de la continuité a permis de définir les éléments suivants : 

 

  

L’habitat présente des caractéristuqes favorables à l’accueil de la truite qui est présente sur une majorité du linéaire. 

La continuité est dégradée par des ouvrages notamment en ce qui concerne la migration de l’anguille. La répartition 

des obstacles à la continuité est la suivante : 

 

 

 

 

Anguille NB ouvrages

Divers 0

Pont / Passerelle 10

Seuils 7

Lavoir / Moulin / Digue / Vanne 6

Cahos / talus 0

Buses 31
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Si les buses sont majoritairement responsables de la dégradation de la continuité, la présence de seuils et de moulins 

est également à prendre en compte. 

L’étude des caractéristiques hydro-morphologiques permet d’établir le diagnostic suivant : 

 

 

 

 

Le sous bassin de la Mer Blanche présente assez peu de perturbations. Le milieu est relativement bien protégé car 

majoritairement localisé dans des zones de friches, de bois ou a proximité de prairies. L’urbanisation peut être une 

pression à surveiller. 

 

Truite NB ouvrages

Divers 0

Pont / Passerelle 10

Seuils 7

Lavoir / Moulin / Digue / Vanne 6

Cahos / talus 0

Buses 31

Superficie du Sous-bassin (Ha) 2613

Nombre de communes 3

Zone d’influence des marées 0

Biefs de moulins 0

Zone busée 0

Zone de marais 0

Zone de source 12260

Cours d’eau 16870

Plan d'eau 0

Non diagnostiqué 1094

Répartition des linéaires (m)
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La sinuosité est jugée très bonne à moyenne sur près de 90% du linéaire. Les travaux hydrauliques sur ce secteur ont 

eu un faible impact sur l’hydro-morphologie du cours d’eau, et un équilibre est en train de se recréer. Les fines 

présents à moins de 10% sur le linéaire témoignent de la bonne dynamique de l’ensemble des cours d’eau de ce 

territoire. A noter la probable influence des marais à l’exutoire. 

 

Les travaux hydrauliques et l’urbanisation sont les 
principales causes de dégradation du milieu.  

 

  



Etude préalable à un Contrat Territorial Milieux Aquatiques sur les BV Odet-Aven 
46 

PARTIE 2 : Programmation 
Lors de la révision du SDAGE Loire Bretagne 20116 / 2021, l’état des lieux de l’Agence de l’Eau a conclu au bon état 
écologique de l’ensemble des masses d’eau de surface du territoire, à l’exception du Dour Ruat. Le diagnostic réalisé 
localement sur le territoire laisse en revanche apparaître des perturbations principalement liées à la continuité et à 
l’hydro-morphologie.  

Afin de programmer des interventions permettant d’améliorer notablement l’état écologique des cours d’eau du 
territoire, la collectivité propose un rééquilibrage des intervention habituellement proposées, selon les critères suivants 
: 

- Réduction de l’enveloppe dédiée à l’entretien forestier des berges. Le maintien de cette intervention est une 
volonté forte des acteurs du territoire. Par ailleurs, elle concoure à maintenir le bon état sur le territoire. 

- Augmentation de l’enveloppe dédiée à la continuité et à la qualité de l’habitat (morphologie). Ces actions 
répondent à la volonté de mettre en œuvre des opérations susceptibles de contribuer durablement au bon 
état écologique des cours d’eau. 

L’intervention de la collectivité comportera donc 3 volets : 

1. Entretien des berges 
2. Restauration de la continuité 
3. Restauration hydro-morphologique 

Dans la définition des interventions, une logique de sous-bassin sera appliquée dans la mesure du possible : 

l’équipe réalisera en même temps sur le sous bassin identifié l’ensemble des travaux programmés, à savoir 

les travaux d’entretien, les opérations de restauration de la continuité et de la morphologie.  

 

 

En annexe cartographique, il est proposé un atlas illustrant cette programmation sur les thématiques suivantes : 

o Travaux d’entretien de la ripisylve 

o Travaux de restauration de la continuité 

o Travaux de restauration de l’hydro-morphologie 

En complément de ces cartes de localisation, il est proposé des fiches descriptives sur les thématiques suivantes : 

o Fiches ouvrages 

o Fiches hydro-morphologie 
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I - Les travaux forestiers d’entretien des berges 
Pour rappel, deux programmations successives sur les cours d’eau du territoire depuis 2009 ont permis de restaurer 
l’ensemble du linéaire.  

1. Enjeux et définitions  

L’entretien régulier de la ripisylve répond à plusieurs enjeux : 

- Maintenir un milieu ouvert et équilibré. La sélection opérée dans la gestion de la ripisylve permet de maintenir 
une diversité maximale en termes d’essences et de classe d’âge. 

- La gestion de la ripisylve permet une sélection en fonction de l’état sanitaire des peuplements capable 
d’optimiser l’auto-épuration des cours d’eau et s’assurer un bon maintien des berges. 

- La gestion équilibrée et sélective de la ripisylve doit permettre de limiter l’impact des épisodes de crues pour 
les bien et les personnes. 

- Les cours d’eau sont des lieux récréatifs pour une partie de la population : promenade, chasse, pêche … La 
gestion de ce milieu revêt un intérêt évident en termes de paysage et de développement économique et 
touristique. 

Pour l’ensemble de ces raisons, il existe une réelle volonté locale de maintenir les interventions d’entretien des berges. 
L’entretien est une opération légère qui consiste, par des interventions régulières, à pérenniser les travaux de 
restaurations et éviter une nouvelle dégradation du milieu. Cette intervention concoure au maintien du bon état 
écologique des cours d’eau du territoire. Elle est à mettre en relation directe avec les interventions de restaurations 
menées depuis 2009 pour atteindre le bon état des cours d’eau du territoire. 

Par ailleurs, la présence sur le terrain des agents de la collectivité permet une veille et limite les dégradations directes 
du milieu du type dépôt sauvages, traitement phytosanitaires, barrage du ruisseau …. 

Un protocole interne a été rédigé pour la réalisation des interventions de restauration et d’entretien des cours d’eau 
sur le territoire. Ce cahier des charges est le garant du respect des écosystèmes dans la mise en place des chantiers.  

1.1. Coupe raisonnée 

Les arbres tombés en travers du cours d’eau seront coupés et enlevés si : 

- Ils constituent un facteur limitant à l’écoulement de l’eau ; 
- Ils contribuent à déstabiliser le lit du cours d’eau (affouillement des berges, atterrissement, …). Les arbres à 

abattre sont déterminés par la menace qu’ils font peser sur la stabilité de la berge en raison de leur inclinaison, 
leur déchaussement, leur état sanitaire, la diversité des essences. 

Cependant, il est impératif de laisser la souche de l’arbre lorsqu’il n’y a pas d’affouillement puisqu’elle contribue à 
maintenir la rive par son système racinaire et augmente la diversité des habitats piscicoles. 

Remarque :  

- Les arbres morts, dans la mesure où ils ne constituent pas une menace pour la stabilité de la berge et/ou ne 
présentent pas un risque de chute, sont à conserver. Ils servent notamment d’habitats pour de nombreuses 
espèces animales (oiseaux, mammifères, insectes) inféodées aux écosystèmes aquatiques ; 

- En outre les amoncellements de bois morts situés à proximité des cours d’eau sont à préserver car ils 
participent activement au maintien d’une forte biodiversité animale et végétale. 

- Enfin, laisser une partie du bois dans le cours d’eau concoure au maintien du bon état écologique : la matière 
organique est la base de la chaine alimentaire dans les milieux aquatiques, et contribue à diversifier les habitats. 
Aussi souvent que possible, les arbres coupés et ébranchés seront laissés dans le cours d’eau. 

1.2 Elagage raisonné 

Les travaux d’élagage peuvent être divisés en deux catégories : 

- Élagage léger : petits travaux de coupe (coupe des branches basses, éclaircissement, …) dans un objectif 
principalement paysager ; 

- Élagage sélectif : interventions sélectives (recépages, rééquilibrage d’arbre, coupe des arbres et branches 
cassées, …) dans un objectif de gestion sanitaire de la ripisylve. 

L’élagage des arbres est prévu dans les cas suivants : 
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- Branches déséquilibrant un arbre à maintenir ; 
- Branches menaçant de tomber dans le lit du cours d’eau ; 
- Éclaircissement des zones de radiers (habitats privilégiés des juvéniles de truites) ; 
- Sélection des arbres (recépages de saules par exemple ou conduite d’arbres de haut jet). 

1.3 - Le débroussaillage 

Cette opération concerne les travaux réalisés avec une débroussailleuse thermique ou tout autre outil manuel (faucille, 
croissant, …) ayant pour but d’accéder à proximité du cours d’eau ou de le dégager. Sur le terrain, le débroussaillage 
peut être effectué suivant un entretien léger : élimination d’une partie de la végétation annuelle (orties, œnanthes, 
ronces, …) ou sélectif (élimination de ronciers et des œnanthes quand elles envahissent le lit du cours d’eau, 
préservation de pousses d’arbres de haut jet en bordure du cours d’eau, …). 

Le débroussaillage n’est pas une intervention systématique. Il a pour objet de faciliter l’accès à la rivière pour l’équipe 
d’entretien, de développer le loisir halieutique, de répondre à un objectif d’ouverture du milieu ou de gestion 
paysagère, notamment aux abords des routes où cette intervention permet d’ouvrir le milieu de manière à sensibiliser 
les usagers à ce patrimoine. 

1.4 -Gestion des embâcles 

La source et la gestion des embâcles peuvent être multiples : 

- Embâcle d’origine artificielle : élimination systématique car l’embâcle constitue une source de pollution, une 
dégradation paysagère évidente et incite à utiliser le milieu aquatique comme une décharge. Ce type d’embâcle 
créé une perturbation du milieu qu’il faut éliminer. 

- Embâcle provoquant des phénomènes d’érosion  
Embâcle situé dans une zone sensible à l’érosion pour les biens et les personnes : élimination de l’embâcle qui 
peut provoquer des attaques de berges, voire des effondrements en période de crue. Cet embâcle doit être 
enlevé, en faisant attention aux perturbations occasionnées directement après l’enlèvement. En cas d’une trop 
grande variation de débit avec l’enlèvement, les travaux peuvent être effectués en deux fois, dans un intervalle 
de temps variable ; 

Embâcle situé dans une zone non sensible à l’érosion : maintien de l’embâcle, l’érosion faisant partie du processus 
d’évolution naturelle des rivières et créant des refuges favorables à la faune. 

Embâcle provoquant une augmentation des inondations  

Cours d’eau situé dans un milieu favorable ou peu sensible aux inondations (forêts, prairies humides, …) : maintien de 
l’embâcle qui ralenti les crues et permet d’en améliorer l’écrêtement. Les embâcles permettent également une 
submersion temporaire des zones humides limitrophes (mares, prairies…) ; 

Cours d’eau situé dans un milieu sensible aux inondations (zone urbanisée, cultivée, …) : enlèvement de l’embâcle qui 
gêne l’écoulement de l’eau et aggrave les inondations  

Embâcle ralentissant les eaux dans un tronçon de courant rapide : maintien de l’embâcle qui peut jouer un rôle de 
seuil ou d’épis en perturbant l’écoulement régulier du courant. Localement, les embâcles peuvent également 
augmenter le niveau de la nappe phréatique et constituer un élément de diversification de la ligne d’eau, et donc des 
habitats piscicoles. Enfin, il est rappelé que la matière organique est la base de la chaîne alimentaire du système « milieu 
aquatique ». Le maintien du bois dans l’eau est donc à privilégier dans un esprit d’optimisation de la qualité du milieu 
aquatique. 

Ces interventions doivent également être menées en lien avec le régime des eaux. 

1.5 - La gestion des rémanents 

La question des rémanents est un problème important à prendre en compte dans la réalisation des chantiers de 
restauration et d’entretien. 

Selon les chantiers, les solutions proposées sont les suivantes : 

- Dépôt sur place : les rémanents seront évacués vers les parcelles riveraines en accord avec le propriétaire ou 
l’exploitant. Ils ne doivent pas être placés à proximité du lit du cours d’eau pour éviter qu’ils ne soient emportés 
en cas de crue ni constituer une gêne par rapport à l’utilisation des sols (cultures, prairies, …). Leurs dépôts 
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dans des endroits stratégiques peuvent permettre la création d’habitats pour certains mammifères (hérissons, 
renards, chevreuils, …). 

- Gestion par broyage : Ce procédé de gestion permettra de valoriser les broyats par mise à disposition aux 
riverains ou sur des chantiers annexes des collectivités (paillages, plaquettes énergies, …). 

La matière organique issues du bois en rivière est à la base de la chaine alimentaire du système « milieu aquatique ». 
En conséquence, il conviendra de ne pas aseptiser le milieu, et à contrario, de laisser un maximum de matière organique 
dans le cours d’eau lors des passages d’entretien. 

2. Critères de hiérarchisation 

La définition de critères de hiérarchisation pour la mise en œuvre des travaux d’entretien de la ripisylve a été nécessaire 
suite au rééquilibrage du programme entre l’entretien des berges d’une part, et la restauration de la continuité et de 
l’habitat d’autre part. Ce rééquilibrage s’est notamment traduit par une réduction du temps d’intervention de l’équipe 
sur cette thématique. 

La collectivité s’est basée sur les critères suivants pour définir un linéaire d’entretien de cours d’eau cohérent : 

- Intérêt piscicole et exigence des espèces cibles, considérant que sur les ruisseaux où seule l’anguille est 
présente, un entretien régulier n’était pas forcément nécessaire. A contrario, les secteurs où la truite ou le 
saumon sont présents nécessitent une attention particulière. 

- Alimentation en eau potable considérant la nécessité de protéger la ressource de surface sur les cours d’eau 
servant d’alimentation en eau potable. En effet, une veille régulière sur le terrain limite le risque de pollution 
diffuse, et permet d’alerter les pouvoirs publics en cas de nécessité. 

- Caractère temporaire des écoulements. Ce critère rejoint la caractérisation de l’intérêt piscicole, considérant 
la truite absente sur les ruisseaux à sec une partie de l’année.  

- Urbanisation du bassin versant. Les zones urbanisées et les espaces jardinés sont des secteurs où l’entretien 
n’est pas réalisé. En effet, l’équipe n’intervient pas sur ces propriétés closes. 

Ces critères ont permis d’identifier un linéaire prioritaire de 250 Km sur l’ensemble du territoire pour des interventions 
régulières d’entretien. L’objectif est annuellement de réaliser un entretien sur 50 Km de cours d’eau, permettant une 
fréquence de passage maximale de 5 ans sur l’ensemble du linéaire identifié. Cette priorisation, localisée sur la carte 
suivante, a pour objectif de maintenir le bon état écologique. 
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Selon, les moyens financiers de la collectivité et la volonté politique d’élargir les interventions de l’équipe rivière, il est 
possible que d’autres cours d’eau que ceux identifiés prioritaires soient périodiquement entretenus. Afin de rester 
cohérent dans la programmation et les enjeux du territoire, la fréquence de passage sur l’ensemble des cours d’eau du 
territoire (prioritaires ou non) sera de l’ordre de 5 ans. 

1.2 Programmation des interventions d’entretien 

Les interventions en régie : le volume des travaux d’entretien sur les secteurs prioritaires est établi sur une base 
annuelle de l’ordre de 50 Km. Le temps nécessaire à la réalisation de cette intervention est estimé à 1 ETP, soit une 
dépense de l’ordre de 31 500 €. 

Une autre intervention consistera à précéder les interventions du prestataire d’EDF pour l’entretien sous les lignes. En 
effet, nous constatons tous les ans les dégâts suite à l’entretien sous les lignes : les arbres sont coupés et laissés tels 
quels, sans souci de la sécurité ou des milieux aquatiques. Afin d’intervenir dans de bonnes conditions, et notamment 
pour la sécurité des agents, il est proposé de précéder les interventions d’EDF selon une fréquence triennal. Le temps 
d’intervention (tous les 3 ans) est estimé à 0.1 ETP, pour environ 45 sites. 

La programmation 2017 / 2021 est établie de la manière suivante : 

 

 

Les interventions de l’AAPPMA : la collectivité a été 
approchée par l’AAPPMA de Pont Aven pour développer 
un partenariat pour l’entretien d’un parcours de pêche 
sur le Moros. Les élus de CCA se sont prononcés 
favorablement au retour des pêcheurs sur le territoire (il 
n’y a plus d’association depuis le début des années 200). 
Il est proposé d’établir un partenariat pour l’année 2017, 
renouvelable en fonction du bilan des réalisations. La 
convention qui sera mise en œuvre prévoit une 
intervention de 150 h qui sera facturée à CCA 1 500 €. Le 
technicien en charge du suivi des travaux. Le linéaire 
proposé dans cette convention figure ci-contre : 

  

  

2017 2018 2019 2020 2021

Anse petit Moulin 0 0 15,3 0 0

Groasguen 7,1 0 0 0 0

Penalen 0 0 0 21,4 0

Ponterec 6,1 0 0 0 0

Pen ar Ster 0 0 0 0 12

Saint Laurent 0 24,4 0 19,5 0

Saint Jean 0 0 0 9,8 0

Moros 38,3 0 0 0 0

Styval 0 0 26,2 0 0

Val 0 0 7,5 0 0

Minaouet 0 0 0 0 38,4

Saint Sebastien 0 6,4 0 0 0

Dour Ruat 0 23,2 0 0 0

Total 51,5 54 49 50,7 50,4

Linéaire de cours d'eau (Km)
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II - La continuité 
La problématique de la continuité est un enjeu fort du programme pour l’atteinte du bon état sur l’ensemble de cours 
d’eau du territoire. 

1. Enjeux et définition 

La continuité s’entend écologique et sédimentaire : 

- Ecologique, elle concerne la possibilité pour l’ensemble des espèces piscicoles de migrer le long du ruisseau 
pour accomplir leur cycle biologique.  

- Sédimentaire, elle s’applique au transit sédimentaire amont / aval. 

Concrètement, ce double objectif sera appliqué dès que les conditions le permettront, notamment sur un plan technico 
/ financier. Dans le cas contraire, seul l’aspect écologique sera traité. 

La continuité est un axe prioritaire du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Sud Cornouaille. Il répond à la nécessité de 
rendre transparent, notamment à la migration piscicole, un maximum d’ouvrages hydrauliques. 

Au travers de cette thématique, 3 espèces sur le territoire présentant des exigences différentes en termes de 
franchissement d’obstacles, principalement liées à leur capacité de nage, sont plus particulièrement suivies : 

- L’anguille et le saumon, espèces amphibiotiques, c’est-à-dire accomplissant une partie de leur cycle en milieu 
marin. Pour ces 2 espèces, une logique aval / amont doit être appliquée. 

- La truite, espèce emblématique des ruisseaux côtiers Bretons, et capable d’assurer son cycle biologique en 
dépit d’un cloisonnement partiel. 

1.1 Interventions types en faveur de la continuité écologique 

Trois cas de figure peuvent se présenter : 

1. Arasement total de l’obstacle : cette solution est définitive mais peut être compliquée à mettre en œuvre selon 
le type d’obstacle : il faut considérer l’usage et obtenir l’accord du propriétaire avant de réaliser ce type 
d’intervention. Dans le cas d’un moulin ou d’un passage routier, l’usage peut justifier la conservation de 
l’ouvrage. Dans d’autres cas, comme le passage agricole, l’autorisation du propriétaire est un préalable 
indispensable. L‘autre avantage de cette solution concerne le transport sédimentaire qui peut alors être 
totalement assuré. 

  

Avant / après. Retrait d’une buse 
agricole rendue possible après 
accord du propriétaire. 

La continuité écologique est 
définitivement rétablie, le transport 
sédimentaire également. 

 

 

 

Chute de plus de 2 mètres. L’ouvrage correspond 
à un passage routier. L’arasement nécessiterait 
de refaire la route (communale) et devrait 
prendre en compte une problématique plan 
d’eau à l’amont, pour un gain écologique de 
l’ordre de 500 m avant un nouvel obstacle de 
classe 5. L’arasement est alors trop compliqué et 
le critère efficacité / coût n’est pas rempli. 
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2. Arasement partiel de l’obstacle : cette solution est mise en œuvre dès lors que le maintien de l’ouvrage est 
justifié, soit pour des raisons d’usage, soit pour des raisons de faisabilités technico-financières, ou encore en 
cas de refus du propriétaire. Ce démantèlement partiel ne résout pas totalement la question de la continuité, 
qu’elle soit écologique ou sédimentaire. Un aménagement complémentaire peut alors être nécessaire. 

   

Dans cet exemple, la buse a dû être découpée pour limiter l’effet entonnoir, et en complément, la réalisation d’une 
série de seuils a permis de rehausser la lame d’eau à un niveau suffisant pour assurer la migration piscicole.  

3. Aménagement de l’obstacle : l’aménagement d’un ouvrage est la dernière solution à envisager. En 

effet, les aménagements sur ouvrage sont jugés peut durables car ils peuvent nécessiter un entretien 

régulier, une reprise ou un complément. Par ailleurs ils ne résolvent pas le problème de la continuité 

sédimentaire. Ce sont bien souvent, en revanche, les seules solutions à apporter à la restauration de 

la continuité écologique, car économiquement et techniquement très faciles à mettre en œuvre. 

Ces aménagements peuvent correspondre à des aménagements rustiques de seuils en aval d’une chute d’eau, à la 
création d’un contournement facilitant le passage du poisson, ou encore à l’équipement d’une passe à poisson. 

  

L’aménagement d’un seuil 
rustique a permis de rehausser la 
lame d’eau de manière à assurer le 
passage des migrateurs. 

  

Aménagement d’un passage de contournement Equipement d’une passe à anguille 

Sur le plan règlementaire, et selon le cas de figure, une autorisation spécifique au titre de la loi sur l’eau peut être 
nécessaire, par exemple dans le cas d’arasement d’ouvrage ou de retrait de buse. Dans le cadre de la petite continuité 
ne nécessitant que l’aménagement de seuils rustiques, la DIG suffit à autoriser l’intervention de la collectivité. 
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1.2 Le cas particulier des ouvrages des ouvrages Grenelle 

Deux ouvrages ont été répertoriés Grenelle sur le territoire de l’Odet à l’Aven : 

ROE Type Propriétaire Cours d’eau Commune 

ROE 7500 
Retenue d’eau 

potable du Brunec 

Ville de 

Concarneau 
Moros Concarneau 

ROE 7514  Moulin du Prieuré Mme GAPANY Saint Laurent 
Concarneau / La 

Forêt Fouesnant. 

Sur ces deux dossiers, l’avancement des discussions est le suivant : 

 

Retenue du Brunec. La passe a bassin aménagée sur la retenue n’a pas 
une efficacité optimale. On observe un retard important de migration 
selon les conditions, notamment pour la truite. L’anguille rencontre 
également des difficultés à franchir cet obstacle, et la passe reste 
sélective même pour le saumon. La Ville a mené une étude pour 
améliorer le franchissement de la retenue. Etant donné le coût du projet, 
la ville n’a pour le moment pas donné suite. La collectivité s’engage 
néanmoins à relancer la réflexion sur ce secteur. 

 

 

Moulin du prieuré. Le propriétaire est ouvert à la discussion et conscient 
de la problématique et de ses obligations. Plusieurs rencontres ont eu 
lieu sur le terrain, dont une en présence de l’ONEMA. Le cahier des 
charges pour l’étude a été rédigé par la collectivité et transmis au 
propriétaire. A ce jour, les travaux n’ont pas été réalisés. Etant donné 
l’échéance proche pour la mise en conformité, la collectivité poursuivra 
voire renforcera l’accompagnement sur cet ouvrage. 
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1.3 Zoom sur les ouvrages en liste 2 

Les services de l’Etat ont identifié des cours d’eau classés en liste 2 sur la base de critères environnementaux. Sur ces 
cours d’eau, la continuité doit être rétablie (article L214-17 du Code de l’Environnement). La liste de ces ouvrages est 
établie dans le tableau suivant  

 

Plusieurs de ces ouvrages ont d’ores et déjà fait l’objet d’échanges avec les propriétaires. Le tableau suivant fait état 
de l’avancement des réflexions pour les différents ouvrages : 

CODE_OUVRAGE CODE-ROE TYPE_OUVRAGE COORD_X COORD_Y BASSIN_VERSANT COURS_EAU

121-LES-SLA ROE 11645 MOULIN 1182439 7215028 LESNEVARD SAINT LAURENT

122-LES-SLA PONT 1182369 7215029 LESNEVARD SAINT LAURENT

344-MOR ROE 7501 SEUIL 1186508 7209987 MOROS MOROS

345-MOR PONT 1187468 7209705 MOROS MOROS

346-MOR ROE 7506 SEUIL 1187735 7209637 MOROS MOROS

347-MOR PONT 1187956 7209684 MOROS MOROS

348-MOR PONT 1187957 7210065 MOROS MOROS

349-MOR PONT 1188059 7210193 MOROS MOROS

350-MOR ROE 7509 SEUIL 1188453 7210433 MOROS MOROS

353-MOR ROE 7500 DIGUE 1186094 7209877 MOROS MOROS

354-MOR PONT 1186011 7209873 MOROS MOROS

571-LES-SLA ROE 85909 BUSE 1181350 7213072 LESNEVARD ST LAURENT

585-LES-SLA ROE 7513 PONT 1181445 7212828 LESNEVARD ST LAURENT

587-LES-SLA PONT 1181333 7213371 LESNEVARD ST LAURENT

588-LES-SLA ROE 7514 VANNE 1181355 7213580 LESNEVARD ST LAURENT

589-LES-SLA PONT 1181522 7213926 LESNEVARD ST LAURENT

590-LES-SLA ROE 11635 VANNE 1181288 7214488 LESNEVARD ST LAURENT

591-LES-SLA VANNE 1181291 7214495 LESNEVARD ST LAURENT

638-MOR ROE 7498 VANNE 1184126 7209517 MOROS MOROS

639-MOR PASSERELLE 1184261 7209693 MOROS MOROS
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Une rencontre avec ces propriétaires sera programmée dès le premier trimestre 2017 pour les informer de la 
règlementation et des obligations liées à ces ouvrages. Les services de l’Etat seront associés à ces rencontres. 

Pour la réalisation des interventions sur les ouvrages Grenelles et les ouvrages classés en liste 2, la collectivité 
accompagnera techniquement les propriétaires dans la rédaction d’un cahier des charges et le suivi des travaux. 

  

BASSIN_VERSANT COURS_EAU CODE_OUVRAGE Ref ROE Propriétaire Avancement du dossier

LESNEVARD SAINT LAURENT 121-LES-SLA ROE11645

LESNEVARD SAINT LAURENT 122-LES-SLA

MOROS MOROS 344-MOR ROE7501 DREAL Passe à anguille installée

MOROS MOROS 345-MOR

MOROS MOROS 346-MOR ROE7501 M. Gouriou
Projet en cours. Vu services 

de l'Etat

MOROS MOROS 347-MOR

MOROS MOROS 348-MOR

MOROS MOROS 349-MOR

MOROS MOROS 353-MOR ROE7500 Ville de Concarneau Etude réalisée. EN attente

MOROS MOROS 354-MOR

LESNEVARD ST LAURENT 571-LES-SLA ROE85909
CCPF / Ville de 

Concarneau

Projet en cours. Vu services 

de l'Etat

LESNEVARD ST LAURENT 585-LES-SLA ROE7513

LESNEVARD ST LAURENT 587-LES-SLA

LESNEVARD ST LAURENT 588-LES-SLA ROE7514 M. Gapany En attente

LESNEVARD ST LAURENT 589-LES-SLA

LESNEVARD ST LAURENT 590-LES-SLA ROE11635 ? M. Quéméré En attente

LESNEVARD ST LAURENT 591-LES-SLA

MOROS MOROS 638-MOR ROE7498

MOROS MOROS 639-MOR

MOROS MOROS 350-MOR ROE7509 M. Monot

Propriétaires rencontré. Pas 

convaincu de l'utilité d'une 

intervention
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2. Critères de hiérarchisation 

Lors du diagnostic, plus de 600 ouvrages ont été répertoriés sur le territoire, dont plus de 230 sont expertisés en classe 
de franchissement supérieur à 3 (référentiel de Steinbach). Afin d’optimiser la programmation, une hiérarchisation des 
interventions a été nécessaire. Les critères de définition sont les suivants : 

- Classe de franchissement (Echelle de Steinbach). Les ouvrages les plus impactant seront prioritaires.  
- Rapport coût – linéaire ouvert. Ce ratio doit permettre d’identifier les ouvrages prioritaires selon un critère 

technico / économique de faisabilité. 
- Ouvrages grenelles. Ces ouvrages seront classés prioritaires. Sur le territoire, 2 ouvrages ont été répertoriés : 

le Moulin du Prieuré sur le St Laurent et la retenue d’eau potable du Brunec sur le Moros. Pour le moment, la 
collectivité s’engage à accompagner les propriétaires dans une démarche de gestion de la problématique 
continuité sur leurs ouvrages, mais ne s’engagera pas dans la réalisation des travaux. 

- Localisation amont aval, considérant que les ouvrages localisés à l’aval sont prioritaires dans une logique de 
gestion des espèces amphibiotiques. 

- Classement en liste 1 et 2, considérant que les cours d’eau classés en liste 2 revêtent un caractère prioritaire. 

1.1 Programmation 

Les critères de priorisation ont permis d’établir une liste d’ouvrages selon 3 niveaux de priorité : 

- Nécessité d’intervenir pour rétablir une continuité intéressante à l’échelle du bassin versant sur 21 ouvrages 
identifiés prioritaires. 

- Intervention pouvant conduire à améliorer notablement la continuité sur le bassin versant concernant 43 
ouvrages. 

- Intervention complémentaire, pouvant permettre d’atteindre le très bon état écologique en matière de 
continuité sur plus de 550 ouvrages, dont plus de 180 expertisés en classe de franchissement 3 et plus. 

Dans un souci de cohérence, les travaux seront programmés annuellement par sous bassins. Ainsi le programme 
d’intervention sera calqué sur les linéaires d’intervention d’entretien de la ripisylve, dans la mesure du possible, afin 
d’intervenir par territoire sur l’intégralité des problématiques. Pour les ouvrages localisés sur des cours d’eau sur 
lesquels il n’est pas prévu au programme d’intervention d’entretien, ils seront traités en fonction de la disponibilité des 
enveloppes financières. 

Le tableau suivant synthétise les interventions prévisionnelles sur les ouvrages identifiés en priorité 1. 

 

BASSIN_VERSANT COURS_EAU CODE_OUVRAGE COORD_X COORD_Y TYPE_OUVRAGE Intervention

MOROS MOROS 381-MOR 1190917 7213442 PONT 2017

MER BLANCHE GROASGUEN 500-MBL-GRO 1172474 7210298 SEUIL 2017

COTIER TREGUNC NEVEZKERLAEREN 23-CTN-KLA 1185528 7203780 SEUIL 2018

COTIER TREGUNC NEVEZKERVRAOU 28-CTN-KVA 1189073 7202609 BUSE 2018

MER BLANCHE ST SEBASTIEN 518-MBL-SEB 1172820 7210275 BUSE 2018

MER BLANCHE ST SEBASTIEN 521-MBL-SEB 1173845 7211337 BUSE 2018

LESNEVARD ST LAURENT 571-LES-SLA 1181350 7213072 BUSE 2018

LESNEVARD ST LAURENT 588-LES-SLA 1181355 7213580 VANNE 2018

LESNEVARD ST LAURENT 594-LES-SLA 1181029 7215331 BUSE 2018

MOROS STYVAL 355-MOR-STY 1187536 7212951 SEUIL 2019

MER BLANCHE ANSE PETIT MOULIN 559-MBL-APM 1171170 7210269 DIGUE 2019

MOUSTERLIN MESTREZEC 153-MOU-MEZ 1174473 7209685 BUSE 2020

PENFOULIC PENALEN 174-PEN-PEA 1175889 7213649 BUSE 2020

PENFOULIC PENALEN 180-PEN-PEA 1177078 7212872 SEUIL 2020

MOUSTERLIN PENFALUT 226-MOU-PFU 1176368 7208736 BUSE 2021

MINAOUET MINAOUET 285-MIN 1186033 7207367 PONT 2021

MINAOUET MINAOUET 286-MIN 1186098 7207387 SEUIL 2021

MINAOUET MINAOUET 287-MIN 1186510 7207290 SEUIL 2021

MINAOUET MINAOUET 289-MIN 1187089 7207930 MOULIN 2021

MINAOUET MINAOUET 290-MIN 1187227 7207974 TALUS 2021

MOUSTERLIN MENEZ BRUG 622-MOU-BRU 1177003 7207616 BUSE 2021
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Annuellement, et en fonction des enveloppes financières, ces interventions seront complétées aménagements sur les 
ouvrages en priorité 2 identifiés dans le tableau suivant : 

 

Le temps prévisionnel agent consacré aux opérations de petite continuité est estimé à 0.4 ETP / an, soit une dépense 
prévisionnelle de 12 600 €. Considérant que l’aménagement d’un ouvrage nécessite en moyenne 1.5 jours pour une 
équipe de 3 personnes, il est prévu d’intervenir sur une vingtaine d’ouvrage par an. Pour exemple en 2017, il est 
proposé d’intervenir sur 2 ouvrages localisés en liste 2, et 11 ouvrages identifiés prioritaires. Cette liste sera complétée 
par des ouvrages non prioritaires mais problématiques issus de la liste des 180 ouvrages expertisés en classe de 
franchissement supérieure à 3. 

L’équipe interviendra également sur des chantiers de grande continuité, à raison de 0.1 ETP / an, soit en préparation 
de chantier avant l’intervention du prestataire, soit en finition. La dépense prévisionnelle est estimée à 3 200 €. Pour 
2017, il s’agira vraisemblablement des travaux d’aménagement sur le Moulin Pell (Moros) 

Une enveloppe globale de 10 000 € de prestation a été définie. Cette enveloppe correspond à de la fourniture de 
matériaux (blocs et recharge en granulat) et à des opérations de terrassement pour lesquelles la collectivité ne dispose 
ni du matériel, ni des compétences en interne.  

BASSIN_VERSANT COURS_EAU CODE_OUVRAGE COORD_X COORD_Y TYPE_OUVRAGE Intervention

PENFOULIC PONTEREC 197-PEN-PON 1178018 7213987 SEUIL 2017

PENFOULIC PONTEREC 205-PEN-PON 1178069 7212241 VANNE 2017

MOROS MOROS 346-MOR 1187735 7209637 SEUIL 2017

MOROS MOROS 353-MOR 1186094 7209877 DIGUE 2017

MOROS MOROS 374-MOR 1190767 7211028 BUSE 2017

MOROS MOROS 389-MOR 1190398 7214194 SEUIL 2017

MER BLANCHE GROASGUEN 501-MBL-GRO 1172478 7210413 SEUIL 2017

MER BLANCHE GROASGUEN 503-MBL-GRO 1172675 7211186 BUSE 2017

MER BLANCHE GROASGUEN 505-MBL-GRO 1172728 7211484 BUSE 2017

MER BLANCHE GROASGUEN 508-MBL-GRO 1172905 7211664 BUSE 2017

MOROS MOROS 638-MOR 1184126 7209517 VANNE 2017

MER BLANCHE ST SEBASTIEN 519-MBL-SEB 1173333 7210904 SEUIL 2018

MER BLANCHE ST SEBASTIEN 520-MBL-SEB 1173515 7211135 PONT 2018

MER BLANCHE ST SEBASTIEN 523-MBL-SEB 1174462 7211686 BUSE 2018

LESNEVARD ST LAURENT 562-LES-SLA 1180986 7215236 BUSE 2018

LESNEVARD ST LAURENT 563-LES-SLA 1180907 7215260 BUSE 2018

LESNEVARD ST LAURENT 590-LES-SLA 1181288 7214488 VANNE 2018

LESNEVARD ST LAURENT 591-LES-SLA 1181291 7214495 VANNE 2018

MOROS STYVAL 341-MOR-STY 1187107 7213171 PONT 2019

MOROS STYVAL 343-MOR-STY 1186765 7213046 SEUIL 2019

MOROS STYVAL 357-MOR-STY 1187639 7212923 BUSE 2019

MOROS STYVAL 412-MOR-STY 1187604 7215690 BUSE 2019

MOROS STYVAL 423-MOR-STY 1187337 7213861 BUSE 2019

MOROS STYVAL 432-MOR-STY 1186346 7210627 PONT 2019

MER BLANCHE ANSE PETIT MOULIN 537-MBL-APM 1171815 7212934 BUSE 2019

MER BLANCHE ANSE PETIT MOULIN 538-MBL-APM 1171974 7213101 DIGUE 2019

MER BLANCHE ANSE PETIT MOULIN 552-MBL-APM 1171488 7212582 BUSE 2019

PENFOULIC PENALEN 219-PEN-PEA 1176974 7214323 PONT 2020

MOROS DROGAN 308-MOR-DRO 1186074 7211406 SEUIL 2020

MOROS MOROS 317-MOR 1189747 7215749 SEUIL 2020

MOROS MOROS 344-MOR 1186508 7209987 SEUIL 2020

MOROS MOROS 350-MOR 1188453 7210433 SEUIL 2020

MOROS MOROS 352-MOR 1186670 7210098 BUSE 2020

MOROS GARLODIC 396-MOR-GAR 1185167 7210870 PONT 2020

MOROS RUN 401-MOR-RUN 1187863 7213510 TALUS 2020

MOROS RUN 402-MOR-RUN 1187824 7213521 TALUS 2020

LESNEVARD ST JEAN 572-LES-SJA 1181708 7211623 BUSE 2020

MOUSTERLIN MESTREZEC 143-MOU-MEZ 1174715 7208474 BUSE 2021

PENFOULIC PEN AR STER 211-PEN-PAS 1179022 7214900 SEUIL 2021

MOUSTERLIN PENFALUT 231-MOU-PFU 1176590 7209598 BUSE 2021

MOUSTERLIN PENFALUT 235-MOU-PFU 1176616 7210459 SEUIL 2021

ROSPICO ROSPICO 454-ROS 1193240 7201340 PONT 2021

ROSPICO ROSPICO 463-ROS 1192475 7204912 BUSE 2021
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III - L’hydro-morphologie 
La restauration de l’hydro-morphologie est un enjeu primordial du programme qui doit permettre de restaurer des 
habitats fortement dégradés, notamment du fait de travaux de rectification hydraulique. 

1. Enjeux et définition 

La restauration de l’hydro-morphologie s’apparente à une amélioration de la qualité de l’habitat. La principale 
perturbation concerne les travaux hydrauliques de rectification du cours d’eau. Ces interventions (recalibrage, 
déplacement, curage …) conduisent à une destruction de l’habitat : uniformisation du lit, homogénéisation des 
écoulement, disparition de la granulométrie grossière. La perte de diversité des milieux conduit à une diminution de la 
biodiversité : les poissons ne retrouvent plus les conditions de réalisation de leur cycle biologique, la macro faune 
s’appauvri, les mammifères et batraciens se déplacent vers des milieux plus accueillants.  

La restauration de l’hydro-morphologie doit alors tendre vers une restauration du milieu d’origine afin d’optimiser le 
potentiel d’accueil de la faune inféodée aux milieux aquatiques. 

1.1 Les interventions type 

La restauration de l’hydro-morphologie peut être divisée en 2 catégorie selon la teneur des interventions : 

1. Les interventions de petite restauration. Elles vont consister à réaliser des travaux de diversification de 
l’habitat, c’est-à-dire des aménagements des seuil, d’épis, de risbermes … permettant une diversification 
principalement des écoulements. Ce type d’intervention convient bien aux milieux sur lesquels des travaux 
hydrauliques ont été réalisés, mais présentant un retour à l’équilibre, notamment en ce qui concerne la 
granulométrie grossière. Sont également concernés par cette catégorie d’intervention les travaux 
d’aménagement de passages à gué ou encore la réduction de l’abreuvement directe au cours d’eau. Ces 
aménagements peuvent être réalisés en régie et ne nécessitent pas de gros moyens techniques. 

   

Cette intervention sur un ruisseau nouvellement créé a permis de diversifier les écoulement. La dynamique 
enjendrée permet de retrouver une granulométrie plus grossière favorable aux population de truites. 

2. Les interventions de restauration lourde. Ces travaux sont destinés à restaurer des milieux fortement dégradés. 
Les travaux hydrauliques, souvent à l’origine de ces perturbations, ont engendré des dégradations trop 
importantes pour que le milieu revienne seul à un équilibre. Les interventions à mener devront alors être 
conséquentes : remise ne fond de talweg, reméandrage, recharge en granulat, débusage … pour tendre vers 
un habitat originel. Ces interventions lourdes nécessitent de gros moyens techniques et financiers, et se 
traduisent généralement par une prestation (nécessité de terrassement). Par ailleurs, les modifications à 
apporter au milieu étant lourde, l’adhésion du propriétaire est indispensable à la réalisation des travaux, et 
représente le facteur limitant de ce type de programmation. 
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Dans cet exemple, l’intervention d’engins TP a été nécessaire pour retirer les buses et remettre le cours d’eau à ciel 
ouvert sur un linéaire de l’ordre de 100 m. 

2. Critères de hiérarchisation 

Il n’a pas à proprement parlé été établi de critères de hiérarchisation pour la réalisation des travaux de restauration de 
l’hydro-morphologie sur les cours d’eau du territoire. En effet, dans le SDAGE 2016-2021, la masse d’eau du Dour Ruat 
est déclassée au titre de l’hydrologie. Il est donc prévu en 2017 de réaliser une étude spécifique sur ce bassin versant 
afin d’identifier clairement les perturbations du milieu et de définir un programme d’intervention. 

En fonction des résultats de cette étude, et notamment de la faisabilité technico-économique des propositions du 
bureau d’étude, il sera décidé : 

- Soit de mettre la totalité des moyens de la collectivité sur la restauration de l’hydro-morphologie des cours 
d’eau du bassin versant du Dour Ruat 

- Soit d’intervenir sur les secteurs identifiés dégradés lors du diagnostic, sur l’ensemble du territoire de l’Odet à 
l’Aven. Dans ce second cas, la définition de interventions dépendra des opportunités, et notamment de l’accord 
des propriétaires. Il est proposé d’identifier un secteur par sous bassin pouvant faire l’objet de travaux, c’est-
à-dire 8 sites potentiels, pour les 4 dernières années du contrat. Ces sites sont identifiés dans le tableau 
suivant : 

-  

Site Sous bassin Localisation Type d’intervention 

Site n°1 Mer Blanche Rau de Groasguen, lieudit Craoz 

hent Kerolven 

Remise du ruisseau en fond de 

talweg sur un linéaire de 170 m 

Site n°2 Mousterlin Rau de Goricher, Lieudit Kerhouant Renaturation du lit sur un linéaire de 

180 m 

Site n°3 Penfoulic Rau de Ponterec, lieudit Menez 

bodinou 

Débusage sur un linéaire de 65 m 

Site n°4 Lesnevard Rau de St Laurent, Lieudit Loc maria Intervention de débusage 

Site n°5 Moros  Rau de Questel, lieudit Questel Renaturation du lit sur 130 m 

Débusage sur un linéaire de 110 m 

Site n°6 Minaouet Rau de Castel, lieudit Castel Renaturation du lit sur un linéaire de 

250 m 

Site n°7 Côtiers de 

Trégunc 

Rau de Kervraou, lieudit Kerougar Renaturation du lit sur un linéaire de 

380 m 

Ire de 

380 m 

Rospico  Rau de Rospico, domaine de Kerlan Renaturation du lit sur un linéaire de 

560 m 
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3. Programmation 

Le programme d’intervention prévisionnel 2017 / 2021 sera donc le suivant : 

Année Scénario Localisation 

2017 
Etude de définition des perturbations hydro - 

morphologiques 

Bassin du Dour Ruat – en fonction 

de l’étude préalable 

2018 

Scénario 1 Totalité des moyens de la collectivité 

engagés à la restauration du Dour Ruat 

Bassin du Dour Ruat– en fonction 

de l’étude préalable 

Scénario 2 Intervention sur l’un des sites identifié 
En fonction des accords 

préalables 

2019 

Scénario 1 Totalité des moyens de la collectivité 

engagés à la restauration du Dour Ruat 

Bassin du Dour Ruat– en fonction 

de l’étude préalable 

Scénario 2 Intervention sur l’un des sites identifié 
En fonction des accords 

préalables 

2020 

Scénario 1 Totalité des moyens de la collectivité 

engagés à la restauration du Dour Ruat 

Bassin du Dour Ruat– en fonction 

de l’étude préalable 

Scénario 2 Intervention sur l’un des sites identifié 
En fonction des accords 

préalables 

2021 

Scénario 1 Totalité des moyens de la collectivité 

engagés à la restauration du Dour Ruat 

Bassin du Dour Ruat– en fonction 

de l’étude préalable 

Scénario 2 Intervention sur l’un des sites identifié 
En fonction des accords 

préalables 

Ces interventions de grande restauration seront principalement confiées à des prestataires pour des raisons de besoins 
en matériel. Cependant, elles nécessiteront systématiquement une finition à la main qui sera réalisée par les agents de 
la collectivité. 

Les prestations nécessaires à la restauration de l’hydro-morphologie sont estimées à 20 000 € / an et correspondent à 
des dépenses de terrassement ou de fourniture de matériaux. 

Une intervention de l’ordre de 0.4 ETP / an de l’équipe sera consacrée à cette opération en termes de diversification 
des habitats et de finition sur les chantiers réalisés par des prestataires. Le coût prévisionnel de ce poste de dépense 
est estimé à 12 600 € 
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4. Projets pour mémoire 

Les projets pour mémoire suivants sont inscrits au programme prévisionnel, en raison de leur état d’avancement : 

Localisation Type d’intervention Prévisionnel 

Beg Menez 
Restauration de la continuité – Etude 2017 – 50 000 € 

Restauration de la continuité - Travaux 2018 – 500 000 € 

Lagunes de Melgven 

Restauration de zone humide et renaturation 

de cours d’eau – Etude 
2017 – 50 000 € 

Restauration de zone humide et renaturation 

de cours d’eau – Travaux phase 1 
2018 – 125 000 € 

Restauration de zone humide et renaturation 

de cours d’eau – Travaux phase 2 
2019 – 125 000 € 

Moulin Pell 
Restauration de la continuité – Etude et 

travaux 
2017 – 20 000 € 

Moulin du prieuré 
Restauration de la continuité – Etude et 

travaux 
30 000 € 

Retenus du Brunec Restauration de la continuité – Travaux 300 000 € 
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IV – Contraintes réglementaires liées aux interventions sur des 
terrains privés  
La totalité des cours d’eau du territoire est localisée sur des propriétés privées. Afin de pouvoir règlementairement 
intervenir, la collectivité doit au préalable démontrer l’intérêt général de l’opération. C’est la Déclaration d’Intérêt 
Général (DIG) qui sera mise en œuvre dès l’approbation du programme prévisionnel. 

La maîtrise d’ouvrage de CCA étant assurée en régie, la collectivité a souhaité ne pas interrompre la dynamique en 
place et débuter la programmation dès le mois de janvier 2017. Une dérogation auprès des services de l’Etat pour 
étendre la DIG 2012 / 2016 est en cours de validation. 

La DIG sera complétée par un système de conventionnement avec chaque riverain autorisant le passage de la 
collectivité. Ces conventions présentent un double intérêt : 

- Communiquer sur le programme et sur la nécessité de restaurer le bon état écologique des cours d’eau du 
bassin versant 

- Obtenir l’adhésion au programme de l’ensemble des propriétaires. Cette adhésion est par ailleurs 
indispensable, en cas de refus, la collectivité n’intervient pas. 

Ponctuellement, et notamment vis-à-vis des interventions concernant la grande continuité et la restauration hydro-
morphologique, des demandes au titre de la loi sur l’eau seront nécessaires pour obtenir l’autorisation de travaux. 

  



Etude préalable à un Contrat Territorial Milieux Aquatiques sur les BV Odet-Aven 
63 

V - Coordination et suivi du programme 
Le suivi et l’évaluation du programme sont un prérequis indispensable pour le bon déroulement de l’opération. 

1.1 Les instances de suivi 

Au sein de CCA et de la CCPF, structures porteuses du projet, les commissions environnement seront informées 
régulièrement de l’avancement du dossier et seront annuellement associées aux décisions concernant les orientations 
du programme et à la définition du budget. 

Au sein du SAGE Sud Cornouaille, la Commission Aménagement est plus particulièrement chargée du suivi des 
interventions de gestion des milieux naturels (cours d’eau, zones humides et boccage). Annuellement, au moins 2 
réunions de la commission permettront aux acteurs du territoire d’être informé des travaux en cours, et au besoin, de 
réorienter les interventions. Cette commission est composée : 

- Des acteurs locaux : élus, associations environnementales, représentant de la profession agricole et 
conchylicole,  

- Des partenaires financiers et des représentants de l’Etat. 

Des bilans seront annuellement présentés à la CLE, afin de communiquer sur l’avancement du programme et sur les 
difficultés rencontrées. 

1.2 La communication 

La communication est un élément essentiel de la réussite du projet de sensibilisation des acteurs et usagers du 
territoire. Le premier élément concerne l’information des riverains. La convention de travaux permettra d’expliquer les 
objectifs du programme et de sensibiliser les usagers. Il est également proposé : 

- De profiter les bulletins communaux et intercommunaux, ainsi que des différents sites internet, pour informer 
de l’actualité du programme 

- De réaliser des vidéos courtes expliquant les enjeux de l’entretien des cours d’eau au travers de cas concrets. 
- Un courrier annuel adressé aux communes sur les projets de l’année sur leur territoire permettra d’informer 

les élus et les services des interventions de la collectivité. 

1.3 La mise en œuvre d’indicateurs de suivi 

Les indicateurs de suivi présentés dans le tableau suivant sont issus des préconisations de l’ONEMA en matière de suivi 
de travaux sur les cours d’eau. L’objectif de ces indicateurs est d’évaluer l’impact des travaux réalisés sur le territoire. 
Le protocole et la fréquence de mise en œuvre devront être préciser, notamment en fonction des sites expérimentales 
qui vont être suivi par le Département du Finistère au titre de la CAMA. 
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Type 
d’indicateur 

Objectif Description Fréquence 

IBGN 
Evaluer la qualité de 
l’habitat et du milieu 

Inventaire des insectes aquatiques 
afin d’évaluer la qualité de l’habitat 
et l’impact des interventions du 
programme. 

2 inventaires sur la durée 
du contrat, en début et 
en fin de programme 

IBD 
Evaluer la qualité du 
milieu 

Inventaire des diatomées afin 
d’évaluer la qualité du milieu 
aquatique et l’impact des 
interventions du programme 

2 inventaires sur la durée 
du contrat, en début et 
en fin de programme 

IAT 
Evaluer la qualité de 
l’habitat et du milieu 

Inventaire des juvéniles de truite 
afin d’estimer la qualité de l’habitat 
et l’impact des interventions du 
programme.  

Annuel 

 

Reportage photo 
Evaluer l’évolution 
du milieu 

Mise en place d’un reportage 
photographique sur divers sites 
prédéfinis 

Biannuel 

Profil en long 

Suivre les impacts 
des travaux de 
restauration de la 
continuité 

Réalisé avant et après intervention 
un profil en long du cours d’eau 
pour évaluer la réduction de la 
rupture de continuité 

Avant, 1 et 3 ans après 
intervention 

Suivi des faciès 
d’écoulement 

Suivre les impacts 
des travaux de 
restauration de 
l’hydro- 
morphologie 

La réalisation de ces faciès permet 
de suivre l’évolution du 
fonctionnement hydrologique du 
cours d’eau et de la qualité de 
l’habitat 

Avant et 3 et 5 ans après 
intervention 

Profil en travers 

Suivre les impacts 
des travaux de 
restauration de 
l’hydro- 
morphologie 

Permet de suivre l’évolution du 
gabarit du cours d’eau 

Avant, 3 et 5 ans après 
travaux 

Granulométrie 

Suivre les impacts 
des travaux de 
restauration de 
l’hydro- 
morphologie 

Permet de suivre la capacité de 
transport sédimentaire et 
d’engraissement du cours d’eau 

Avant, 3 et 5 ans après 
travaux 

Bâtonnets 

Suivre les impacts 
des travaux de 
restauration de 
l’hydro- 
morphologie 

Permet de suivre l’évolution du 
colmatage du cours d’eau via 
l’oxygénation du substrat 

Avant, 3 et 5 ans après 
travaux 

Intermittence 
des écoulements 

Suivre les impacts 
des travaux de 
restauration de 
l’hydro- 
morphologie 

Permet d’évaluer le gain de la 
restauration par rapport au soutien 
d’étiage 

Avant et annuellement 
après travaux pendant 5 
ans. 
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1.4 Coordination du programme 

L’animation et la coordination du programme sera assuré par le technicien rivière, à raison de 0.5 ETP. Le 

détail des missions du technicien sont les suivantes : 

Thématique Détail Nb de jours 

Entretien de cours d’eau 
Suivi des chantiers, relation avec les propriétaires, 

programmation 
23.5  

Continuité Etude et suivi  25 

Hydro-morphologie Etude et suivi 25 

Evaluation 
Indicateurs de suivi IAT, sui des travaux de 

restauration de l’habitat et de la continuité 
20 

Administratif Rapports annuels, bilans et notes internes 10 

Animation  
Participation aux commissions (préparation, 

supports) 
5 
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VI - Budget prévisionnel 
Le budget prévisionnel est établi de la manière suivante :  

 

 

Ce graphique permet de constater le 

rééquilibrage lié aux travaux d’entretien.  

Sur le bilan 2012 / 2015, cette dépense 

représentait près de 70% de la dépense, 

contre 32% pour cette proposition. 

A l’inverse, les interventions concernant 

l’habitat et la continuité représentent 

dans le prochain programme 55% de la 

dépense, contre 10% dans le programme 

précédent 

 

Travaux en régie 1 ETP                   31 583 €                   31 583 €                   31 583 €                   31 583 €                   31 583 €          157 917 € 

Intervention AAPPMA                     1 500 €                     1 500 €                     1 500 €                     1 500 €                     1 500 €              7 500 € 

Suivi technicien 0,1 ETP                     4 225 €                     4 225 €                     4 225 €                     4 225 €                     4 225 €            21 125 € 

Travaux en régie 0,4 ETP - 

Hydromorphologie
                  12 633 €                   12 633 €                   12 633 €                   12 633 €                   12 633 €            63 167 € 

Travaux en régie 0,4 ETP - Petite 

continuité
                  12 633 €                   12 633 €                   12 633 €                   12 633 €                   12 633 €            63 167 € 

Travaux en régie 0,1 ETP - 

Grande continuité
                    3 158 €                     3 158 €                     3 158 €                     3 158 €                     3 158 €            15 792 € 

Prestation et matériaux - Grande 

continuité
                    8 000 €                     8 000 €                     8 000 €                     8 000 €                     8 000 €            40 000 € 

Prestation et matériaux - 

Hydromorphologie
                           -   €                   20 000 €                   20 000 €                   20 000 €                   20 000 €            80 000 € 

Prestation et matériaux - Petite 

continuité
                    2 000 €                     2 000 €                     2 000 €                     2 000 €                     2 000 €            10 000 € 

Pompes de prairies                     2 000 €                     2 000 €              4 000 € 

Suivi technicien 0,2 ETP                     8 450 €                     8 450 €                     8 450 €                     8 450 €                     8 450 €            42 250 € 

Suivi en régie 0,1 ETP                     3 158 €                     3 158 €                     3 158 €                     3 158 €                     3 158 €            15 792 € 

Tech - Suivi annuel 0,1 ETP                     4 225 €                     4 225 €                     4 225 €                     4 225 €                     4 225 €            21 125 € 

Prestation - Etude Dour Ruat                   20 000 €                            -   €                            -   €                            -   €                            -   €            20 000 € 

Tech - Etude Dour Ruat 0,1 ETP                     4 225 €                            -   €                            -   €                            -   €                            -   €              4 225 € 

Prestation IAT                     1 000 €                     1 000 €                     1 000 €                     1 000 €                     1 000 €              5 000 € 

Prestation IBGN / IBD                            -   €                            -   €                            -   €                            -   €                     7 500 €              7 500 € 

Tech - Bialn quinquennal 0,2 

ETP
                           -   € -  €                        -  €                        -  €                        8 450 €                                8 450 € 

118 792 €        114 567 €        112 567 €        112 567 €        128 517 €                 587 008 € 

Nature des opérations
20212020201920182017

Montant des dépenses prévisionnelles

TOTAL

Entretien des 

berges

Continuité / Habitat

TOTAL

Etude / Suivi


